



Dato: 19.03.2020 Kommentarer fra: Nordjyllandsværket A/S, Aalborg Forsyning	Kommentarskema vedr.: TF 5.4.1 Revisionsplanlægning – høring februar/marts 2020
--	---

Kommentar-nummer	Afsnits-nummer	Linje-nummer	Figur/tabel	Kommentartype: generel/teknisk/redaktionel	Kommentar	Forslag til ændringer	Konklusion (kun Energinet)
1	Kapitel 2	92-94		Generel	<p><i>Uddrag af tekst: "Hvis et anlæg tages ud af drift af andre årsager end revision,..."</i></p> <p>Gælder det ved også ved forventelige lave spotpriser sammenholdt med lav – til ingen varmebinding?</p>	Hvis et anlæg forventes taget ud af drift af andre årsager end revision, som f.eks. kan være.....	
2	Kapitel 4	125-128		Generel	<p><i>Uddrag af tekst: "Den forløbelige 1-års revisionsplan skal foreligge den 1. november året forud for perioden. Den endelige 1-års revisionsplan skal foreligge senest den 1. december året forud for perioden."</i></p> <p>Det er en forringelse af de nuværende vilkår for os som aktører på elmarkedet. Det begrundes i, at det kan være svært at skaffe reservedele med den fastsatte korte tidsfrist. Desuden kan der være opgaver, der skal i EU-udbud, som er en længerevarende proces.</p>	Den forløbelige 1-års revisionsplan skal foreligge den 1. september året forud for perioden. Den endelige 1-års revisionsplan skal foreligge senest den 1. oktober året forud for perioden.	

3	Kapitel 4	152-153		Generel	<p><i>Uddrag af tekst: "Energinet yder rimelig betaling for ydelser relateret til, at godkendte driftsstop af transmissions- eller elproduktionsanlæg kræves udskudt eller fremrykket."</i></p> <p>Den eneste rimelige betaling er, at Energinet dækker aktørens faktiske omkostninger på baggrund af det udskudte eller fremrykkede driftsstop. Herunder omkostninger i tilfælde af havari.</p> <p>Det begrundes i, at det er et krav fra Energinets side, at udskyde eller fremrykke det planlagte driftsstop, hvilket aktøren ikke har indflydelse på. Derfor bør Energinet også dække de faktiske omkostninger.</p> <p>En rimelig betaling for de relaterede ydelser, som Energinet ligger op til forskriften, vil aldrig være rimeligt for aktøren i et trængt elmarked.</p>	<p>Energinet dækker de faktiske omkostninger der er forbundet med, at godkendte driftsstop af transmissions- eller elproduktionsanlæg kræves udskudt eller fremrykket.</p> <p>Herunder afholder Energinet uforudsete omkostninger i tilfælde af havari, der kan være forbundet med at udskyde det planlagte driftsstop, som aktøren er uden indflydelse på.</p>	
5	Kapitel 6	194-197		Generel	<p><i>Uddrag fra tekst: "Den driftsansvarlige aktør af elproduktionsanlæg skal senest 3 dage før afslutningen af en revisionsperiode...."</i></p>	<p>Den driftsansvarlige aktør af elproduktionsanlæg skal sammen med oplægget til omfanget af prøverne dog senest 3 dage før afslutningen af en revisionsperiode....</p>	

6	Kapitel 6	210-211		Generel	<i>Uddrag af tekst: "Disse prøver skal så vidt muligt være gennemført med tilfredsstillende resultat inden for 2 uger efter afslutning af revisionsperioden."</i>	Disse prøver skal så vidt muligt være gennemført med tilfredsstillende resultat inden for 2 uger efter afslutning af revisionsperioden, medmindre det er forbundet med store økonomiske omkostninger for aktøren at gennemføre prøverne inden for tidsfristen. Prøverne kan i så fald udskydes til et tidspunkt, hvor det giver mindst mulig gene i forhold til produktionen og tab på elmarkedet.	