



Juni 2008

Tonne Kjærsvvej 65
7000 Fredericia
Tel. +45 70 10 22 44
Fax +45 76 24 51 80

info@energinet.dk
www.energinet.dk
cvr-nr. 28 98 06 71

Regler for FUD programmerne ForskEL, ForskNG og ForskVE

(Regler for de projektansvarlige virksomheder eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse, kontrakt, betingelser for udbetaling af støtte, rapporter m.v.)

Indhold

1.	Indledning	3
1.1	Ansøgning	3
1.2	Kontrakt og bilag	3
2.	Projektstart	3
2.1	Projektdeltagere	4
3.	Perioderapportering og afvigelser	4
3.1	Udgifter	5
4.	Udbetaling af tilskud	6
5.	Projektafslutning	6
5.1	Revideret slutregnskab	7
5.2	Slutrapport	7
5.3	Afslutningsskema	7
5.4	Formidling af resultater	7
5.5	Markedsføring og patentbeskyttelse	8
6.	Kommercielle forhold	8
6.1	Tilbagebetaling	8
6.2	Kommercialisering af resultater	9
7.	Optagelse/overdragelse af patenter og overdragelse af rettigheder, opfindelser mv. udspringende af projektet.	9
8.	Ansvar og rettigheder	9
9.	Inhabilitet	10
10.	Statsstøtteregler	11
11.	Lovgrundlag	11

1. Indledning

Energinet.dk skal sikre at der gennemføres forskning, udvikling og demonstration (FUD) af miljøvenlige elproduktionsteknologier. Disse aktiviteter foregår under ForskEL-programmet, som er finansieret af PSO midler. Energinet.dk, skal derudover fremme udbredelsen af små VE-teknologier og det foregår i regi af ForskVE-programmet, som også er PSO finansieret. Desuden skal Energinet.dk sørge for at naturgastransmission foregår med høj forsyningsikkerhed samt teknisk og miljømæssigt forsvarligt og det sikres bl.a. gennem programmet ForskNG. Lovgrundlag for støtteprogrammerne er beskrevet i afsnit 11. Energinet.dk er underlagt EUs regler for statsstøtte, se mere herom i afsnit 10. Dette notat fastlægger de generelle regler for gennemførelse af projekter under støtteprogrammerne ForskEL, ForskVE og ForskNG. Det vil sige de administrative krav til projektets beskrivelse, budget og gennemførelse, betingelser for udbetaling af støtte, rapportering m.v.

1.1 Ansøgning

Ansøgning skal ske ved først at rekvirere brugernavn og password og dernæst indsende ansøgning via online formular på www.forskel.dk. Med indsendelse af den elektroniske ansøgning bekræfter den projektansvarlige virksomhed og øvrige projektdeltagere, at man er villig til at påtage sig gennemførelsen af projektet. Ansøgningen skal som hovedregel udfyldes på engelsk, men dansk accepteres i tilfælde, hvor det er nødvendigt. Hvis et projekt opdeles i flere faser, på initiativ af ansøger eller efter drøftelse med Energinet.dk, vil bevilling til en fase og dennes succesfulde gennemførelse ikke i sig selv danne grundlag for bevilling af støtte til de efterfølgende faser.

1.2 Kontrakt og bilag

Der bliver udarbejdet en kontrakt for godkendte projekter. Grundlaget for kontrakten er love og bekendtgørelser beskrevet i afsnit 11, samt den godkendte ansøgning inklusive eventuelle bilag til ansøgningen.

Obligatoriske bilag til kontrakten er den godkendte ansøgning, økonomisk bilag til ansøgningen, Bilag A, revisionsinstruks samt nærværende regler. I ForskVE kontrakter er også Bilag C "kort forretningsplan", obligatorisk.

Enhver afvigelse fra nærværende regler skal fremgå entydigt af kontrakten eller af bilag til denne.

Eventuelle efterfølgende ændringer i kontraktgrundlaget skal ske skriftligt som en kontraktændring til den oprindeligt indgåede kontrakt.

Inden kontrakten kan træde i kraft, skal projektet udfylde og indsende et projekthinformati-onsskema til databasen "Danske Energi F&U Projekter", som administreres af Risø DTU.

2. Projektstart

Den projektansvarlige virksomhed eller institution har ansvaret for at udarbejde og indgå de fornødne aftaler med øvrige partnere og underleverandører i projektet, så disse også underlægges Energinet.dk's krav til projektdeltagelse. Energinet.dk har ret til indsigt i disse aftaler.

Udgifter på projektet kan afholdes fra den dato, hvor kontrakten er underskrevet af begge parter til indsendelse af slutrapport, senest 2 måneder efter projektets afslutning. I særlige tilfælde kan Energinet.dk tillade, at projektet begynder inden endelig underskrift på kontrak-

ten foreligger. En sådan tilladelse gives skriftligt med angivelse af betingelserne for den tidligere projektstart.

2.1 Projektdeltagere

Alle væsentlige projektdeltagere er navngivet i ansøgningsformularen og i kontrakten: Den person, der tegner den projektansvarlige virksomhed/institution, faglig projektleder, nøglemedarbejdere og projektpartnere. Derudover kan der være tilknyttet underleverandører og eksterne konsulenter til projektet.

Hvis en underleverandør til projektet har ansvar for mere end 10% (dog min. 500.000 kr) af det samlede budget, vil Energinet.dk kræve særlig argumentation for at underleverandøren ikke skal indgå som projektpartner på lige fod med øvrige partnere i projektet.

Virksomheder, institutioner eller personer navngivet i ansøgningsformularen og i kontrakten kan kun udskiftes efter aftale. Udskiftningen kan ske, hvis Energinet.dk er skriftligt informeret om baggrunden herfor og dette er godkendt skriftligt.

Energinet.dk kan:

- kræve nøglemedarbejdere og partnere udskiftet, hvis deres indsats i projektet ikke er tilfredsstillende. Udskiftningen skal ske hurtigst muligt efter, at kravet er fremført.
- kræve etablering af en styregruppe og/eller en følgegruppe for projektet og har ret til at udpege en repræsentant som bisidder i styregruppen eller som medlem af følgegruppen.
- til enhver tid deltage i følgegruppen på projektet. Den projektansvarlige virksomhed/institution vil blive hørt om forslag til medlemmer af følgegruppen, før de udpeges.

3. Perioderapportering og afvigelser

Den projektansvarlige virksomhed/institution skal indsende perioderapport med status for økonomi og aktiviteter to gange årligt (se skema til perioderapportering). Indsendelsesfristerne er den **9. januar** og den **9. august**. Hvis perioderapportering ligger inden for sidste kvartal af projektperioden kan afrapportering finde sted i slutrapporten. Perioderapporter skal **som hovedregel udfyldes på engelsk**, men dansk accepteres i tilfælde, hvor det er nødvendigt.

I perioderapporten redegør den projektansvarlige for projektets faglige resultater i den forløbne periode. Man skal desuden gøre status for projektets faser og milepæle, og beskrive den kommende periodes arbejde. Hvis der er afvigelser eller problemer, **skal** det beskrives. Det skal fremgå af perioderapporten, hvordan de opnåede resultater svarer til de opstillede mål.

Den projektansvarlige virksomhed/institution skal gennem sine daglige ledelsesrutiner intensivt prøve at opfange og rette afvigelser, så projektet følger den aftalte plan.

Hvis projektlederen konstaterer, at der er afvigelser fra den oprindelige plan, eller kan forudse, at der vil opstå afvigelser, skal projektlederen omgående orientere Energinet.dk om det. Hvis afvigelserne medfører forventede ændringer i tidsforløbet, skal der forhandles om en ny tidsplan. Projektlederen skal herunder sandsynliggøre, at afvigelsen var uundgåelig, og beskrive hvordan han/hun fremadrettet vil sikre tidsplanen overholdes.

Økonomiske forhold for perioden beskrives og dokumenteres i perioderapportens Bilag P med kopier af fakturaer for væsentlige udgifter. Hvis der er enkeltudgifter på mere end 100.000

dkr skal disse beskrives i selve perioderapporten. Energinet.dk kan til enhver tid bede om uddybende information vedr. udgifter. (se afsnittene **Udgifter** og **Udbetaling af tilskud**). Perioderapportens Bilag P er et rullende dokument, der blot skal opdateres og indsendes i forbindelse med hver perioderapportering.

Perioderapporten indsendes af den projektansvarlige virksomhed/institution.

Væsentlige ændringer i fagligt indhold, tidsplan samt økonomi og budget skal godkendes skriftligt. Inden ændringer vedr. økonomi eller tidsplan kan træde i kraft, skal der laves et tillæg til kontrakten.

Hvis der anmodes om en begrænset forlængelse af projektet skal Energinet.dk modtage anmodningen senest 3 måneder før projektets afslutning. E-mail accepteres som en skriftlig henvendelse.

Hvis perioderapporten ikke kan godkendes, er den projektansvarlige virksomhed/institution forpligtet til at lave en ny.

Energinet.dk har til enhver tid ret til at anmode om yderligere oplysninger, og for egen regning eventuelt lade en udenforstående gennemføre en teknisk/økonomisk vurdering af projektet.

3.1 Udgifter

Med henvisning til kontrakten dækkes de godkendte budgetterede udgifter til projektet. Der sker ikke regulering af tilsagnet for løn- og prisudvikling i projektperioden.

Projektudgifterne opgøres på følgende omkostningsarter (se ansøgningskemaet): Lønomkostninger, rejser og opholdsudgifter, eksterne tjenesteydelser (fremmede tjenesteydelse), anskaffelse af apparater, udstyr og materialer samt andet. (Posten "andet" skal være specificeret). Specielt for ForskVE projekter kan omkostningsarten "tilskud til elproduktion" også anvendes.

For **private virksomheder/institutioner** kan der til den faktiske lønudgift lægges en overhead, der som udgangspunkt maksimalt kan udgøre 50 % af lønudgiften, til delvis dækning af de indirekte udgifter, mens resten skal dækkes af egenfinansiering.

For **offentlige virksomheder/institutioner** kan overhead lægges på alle udgifter, men må højst udgøre 35 % af disse. Overheadsatsen er ændret i forhold til hidtidige regler, hvor satsen har været 20 %. 35 % overhead kan kun opnås ved nye projekter, der sættes i gang efter dette regelsæt, der træder i kraft 1. juni 2008. 35 % overhead gælder **ikke** for udbetalinger til igangværende projekter og heller ikke for tillægsbevillinger, der måtte gives til igangværende projekter.

Tilskud til **lønudgifter** ydes på grundlag af de faktiske lønninger til de involverede personer.. I budgettet, som er grundlag for støtten, kan der tages højde for en rimelig lønstigning over projektperioden. Årslønnen og timelønnen skal kunne dokumenteres på forlangende.

Inden for rammebevillingen kan der gives støtte til forskeruddannelse. I tilknytning til et ph.d.-studium skal der ydes et årligt uddannelsestilskud, **taxameterbidrag**, til institutionen på 80.000 kr. Beløbet skal udredes af bevillingen og støtten reguleres ikke gennem bevillingsperioden. Hvis uddannelsestilskuddet overføres fra projektkontoen til en anden konto på

institutionen, sker regnskabsaflæggelsen i form af kontoudtog, som dokumenterer overførselen.

Tilskud til **rejseudgifter** ydes på grundlag af faktiske udgifter til rejser foretaget af involverede personer.

Tilskud til **elproduktion** for ForskVE projekter, ydes på grundlag af dokumenteret eksport af el til nettet.

Moms er ikke indregnet i støttebeløbet (Jfr. Momsnævnets afgørelser Mn. 905/85 og Mn. 962/87). Alle udgifter opgøres og honoreres derfor uden moms. For ForskVE projekter kan der i enkelte tilfælde være behov for at indregne moms, men kun hvis Energinet.dk anmoder om dette.

Der ydes ikke støtte til udgifter, som har karakter af løbende driftsudgifter, f.eks. **almindeligt IT-udstyr, husleje** og **revisorudgifter** i forbindelse med projektet.

Der ydes ikke støtte til udgifter i forbindelse med **udtagning af patenter** i relation til projektet.

4. Udbetaling af tilskud

Udbetaling af penge forudsætter, at den projektansvarlige indsender en perioderapport, som beskriver fremdriften i projektet og indeholder en opgørelse over periodens afholdte udgifter samt de akkumulerede udgifter. Elektronisk faktura for periodens udgifter skal sendes ind sammen med perioderapporten. På fakturaen anføres inkøbsordrenr., som oplyses af Energinet.dk ved projektets start.

Inden udbetaling finder sted, foretager Energinet.dk en faglig og økonomisk godkendelse af perioderapporten.

Hvis det tilsendte materiale ikke er tilstrækkeligt for vurderingen af projektet, kan Energinet.dk anmode om yderligere oplysninger, eventuelt lade en udenforstående, der ikke selv har kommercielle interesser inden for området, gennemføre en teknisk og økonomisk vurdering af projektet.

De sidste 10% af den aftalte støtte tilbageholdes, indtil Energinet.dk har godkendt slutrapporten, der foreligger et afslutningsskema og der er aflagt regnskab (se afsnittet herom).

Specielle terminer eller betingelser for udbetaling kan være aftalt i kontrakten.

Udbetaling foregår via NemKonto systemet og det kræves derfor at den projektansvarlige virksomhed/institution har en NemKonto.

5. Projektafslutning

Senest to måneder efter at et projekt er afsluttet, skal der indsendes afsluttende materiale:

Revideret slutregnskab med et samlet regnskab for hele projektet, afslutningsskema (se skema hertil på www.energinet.dk) samt slutrapport. Afslutningsskema og slutrapport skal **som hovedregel udføres på engelsk**, men dansk accepteres i tilfælde, hvor det er nødvendigt.

5.1 Revideret slutregnskab

Slutregnskabet skal opgøres i henhold til det budget, der er lagt til grund for kontrakten om tilsagn. Regnskabet opgøres dermed for hele projektet og ikke pr. partner.

For private virksomheder gælder at regnskabet skal være påtegnet af en statsautoriseret eller registreret revisor. Revisionen gennemføres i henhold til "Revisionsinstruks for revision af regnskaber vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter, der gennemføres med PSO-tilskud (bilag til kontrakten)". Revisionsudgifter afholdes af den projektansvarlige virksomhed.

For offentlige institutioner gælder, at regnskabet skal være underskrevet af institutionens bestyrer eller en deraf bemyndiget.

Energinet.dk har for egen regning ret til at lade en statsautoriseret revisor eller anden bemyndiget person gennemgå projektudgifterne (også ved uanmeldt revision hos den projektansvarlige virksomhed/institution, øvrige virksomheder eller personer nævnt i den godkendte ansøgning), der er afholdt i forbindelse med projektet.

5.2 Slutrapport

Rapporteringen fra det afsluttede projekt skal omfatte følgende:

- a) Projektnummer, projekttitel, navn og adresse og CVR-nr. (projektansvarlige virksomhed/institution).
- b) Et kortfattet resumé af projektet og dets resultater (2-5 sider).
- c) En egentlig slutrapport, der beskriver projektets forudsætninger, mål, gennemførelse og opnåede resultater (størrelsesorden 20-40 sider).

For ForskVE projekter er det tilstrækkeligt med en knap så omfattende slutrapport (punkt C), da en stor del af aktiviteterne i disse projekter er drift. En bred formidling af resultaterne i form af brochurer, informationsmateriale eller lign. vil i visse tilfælde kunne erstatte en egentlig slutrapport.

Energinet.dk offentliggør slutrapporten på www.energinet.dk. Slutrapport og afslutningsskema sendes af Energinet.dk til Forskningscenter Risøs Bibliotek, hvor det vil blive registreret i databasen Danske Energi F&U Projekter (www.energyprojects.dk)

5.3 Afslutningsskema

I afslutningsskemaet redegøres for projektets faglige resultater og strategien for anvendelse af resultater. Derudover udfyldes en finansieringsoversigt og skemaet indsendes af den projektansvarlige virksomhed/institution. ForskVE projekter skal desuden lave en opgørelse af den samlede eksport af el til nettet.

5.4 Formidling af resultater

Projektdeltagerne forpligter sig til at stille resultaterne af projekter, der har modtaget støtte til rådighed for offentligheden.

Ved offentliggørelse af materiale om projektet skal det fremgå, at projektet er støttet gennem hhv. ForskEL-, ForskNG- eller ForskVE-programmet med angivelse af projektnummer og beløbets størrelse.

Energistyrelsen kan i særlige tilfælde tillade, at resultater ikke offentliggøres, eller at kun et resumé af resultaterne offentliggøres, jf. §20, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1463 af 19. de-

cember 2005. Hvis ansøgeren allerede ved indsendelse af ansøgningen ved at der ønskes begrænsning i offentliggørelse, skal det begrundes i ansøgningen. Ansøgning om begrænset offentliggørelse af resultater skal indsendes til Energinet.dk, som videresender anmodningen til Energistyrelsen, der afgør om anmodningen kan imødekommes.

5.5 Markedsføring og patentbeskyttelse

Af slutrapporten skal det fremgå, hvordan den projektansvarlige tænker sig at resultaterne skal markedsføres og eventuelt patentbeskyttes.

Det tilskyndes, at den projektansvarlige sikrer beskyttelse af projektets innovative udviklinger mod plagiat f.eks. gennem optagelse af patenter. Det er en forudsætning, at projektets resultater markedsføres så de kommer de danske elforbrugere til gode. Der indføres desuden en beskyttelse, der sikrer, at evt. patent ikke umiddelbart overføres til udlandet, og at den økonomiske og tekniske gevinst herved fratages det danske energisystem. Reglerne om dette er nærmere beskrevet i afsnittet om "kommercielle forhold" nedenfor.

6. Kommercielle forhold

Det er et krav til alle projekter, at de dele, som støttes med midler under ForskEL og ForskNG programmerne, ikke på kort sigt må have kommerciel interesse for projektdeltagerne medmindre, der ydes en betydelig med- og egenfinansiering. For ForskVE gælder denne regel ikke, idet projekterne under dette program i udgangspunktet er nærkommercielle.

6.1 Tilbagebetaling

Hvis et projekt støttet under ForskEL eller ForskNG, udvikler sig kommercielt inden for en periode på op til fem år efter projektets afslutning, så der i perioden indtjenes et nettooverskud på den udviklede teknologi, skal der tilbagebetales 50% af det modtagne støttebeløb. Ved beregning af overskud udledt af projektets resultater medtages støttemodtagerens driftsresultater i perioden, fra påbegyndelse af udvikling af teknologien indtil fem år efter projektets afslutning. I projekter med flere deltagere skal beregningen af overskud foretages enkeltvis for hver deltager. Projektdeltagere med en med- og egenfinansiering på mindst 50 % er ikke omfattet af nærværende regler om en eventuel tilbagebetaling.

Viser det sig under gennemførelsen af et projekt, at projektet udvikler sig kommercielt med nettooverskud, er den projektansvarlige forpligtet til hurtigst muligt at meddele dette til Energinet.dk. I sådanne tilfælde er Energinet.dk berettiget til at kræve tilstrækkelig sikkerhed for tilbagebetaling. Sikkerhedsstillelsen kan eksempelvis ske i form af pant i patentretigheder m.v., transport i evt. betaling fra tredjemand eller en bankgaranti. Energinet.dk kan kræve tilsvarende sikkerhed, hvis et udtaget patentet søges afhændet, der gives licens til dets udnyttelse inden for 5-års perioden, eller der planlægges salg til tredjemand af rettigheder, opfindelser mv. udspringende af projektet, jf. videre nedenfor i pkt. 7.

En af parterne uafhængig statsautoriseret eller registreret revisor opgør på basis af virksomhedens regnskab, hvilken andel heraf der kan henføres til resultaterne af det pågældende FUD-projekt. Der udfærdiges en tillægsaftale til den oprindelige kontrakt om støtte til projektet, hvori tilbagebetalingen er nærmere fastlagt. Tilbagebetalingen udgør 50 % af det modtagne støttebeløb inklusive tillæg af en rente efter renteloven svarende til Nationalbankens udlånsrente + 3 %. Energinet.dk er berettiget til at kræve tilstrækkelig sikkerhed for tilbagebetalingen eksempelvis i form af bankgaranti.

6.2 Kommercialisering af resultater

Hvis projektdeltagerne vælger ikke at kommercialisere resultaterne af et projekt, som Energinet.dk vurderer som kommercielle, kan Energinet.dk efter en rimelig frist give tredjepart adgang til projektets resultater med henblik på en kommercialisering. Projektdeltagerne er forpligtet til loyalt at stille resultater til rådighed for tredjepart i det omfang, Energinet.dk ikke selv har disse. Har de oprindelige projektdeltagere ydet en egenfinansiering, indgås der en aftale mellem projektdeltagerne, tredjemand og Energinet.dk om fordelingen af et eventuelt overskud af kommercialiseringen.

7. Optagelse/overdragelse af patenter og overdragelse af rettigheder, opfindelser mv. udspringende af projektet.

Der kan i projekter søges patenter, hvis muligheden opstår, også selv om der ikke er aftalt forholdsregler herfor i forbindelse med ansøgningen eller kontraktens udarbejdelse.

Støtte ydes til et projekt under forudsætning af, at den projektansvarlige uden ugrundet ophold meddeler Energinet.dk, at patent søges udtaget på hele eller dele af det pågældende projekt, eller at der planlægges salg til tredjemand af rettigheder, opfindelser mv. udspringende af projektet.

Patenter kan ikke overdrages til erhververe bosiddende i udlandet inden for 5-års perioden. Dog kan en licens godt udnyttes i udlandet, hvis indkomsten herfor tilfalder den danske patentholder. Ved eventuel overdragelse til et dansk datterselskab med udenlandsk moderselskab, skal overdragelsen fra sælgers side betinges af, at patentet forbliver, i det danske datterselskab inden for 5-års perioden. Det påhviler sælger at sikre, at dette vilkår indgår i overdragelsesdokumenterne.

Ovennævnte forpligtelse bortfalder fem år efter projektets afslutning til udgangen af kalenderåret.

Værdien af patenter indgår i projektets samlede økonomiske opgørelse på lige fod med f.eks. restværdien af udstyr, der er opbygget i projektet.

8. Ansvar og rettigheder

Energinet.dk kan ikke på noget tidspunkt drages til ansvar, hvis projektet skulle vise sig at krænke andres rettigheder herunder patenter, eller hvis projektet på anden vis skulle pådrage sig et ansvar over for tredjemand.

Energinet.dk kan stoppe finansieringen og trække sig ud af et projekt, hvis:

1. Projektet ikke overholder mål og budget.
2. Udviklingen (teknisk eller politisk) gør en fortsættelse meningsløs.
3. Det lovmæssige grundlag for støtte falder væk.
4. Projektet er indgået under falske forudsætninger fra projekthavers side.
5. Den projektansvarlige, dennes organisation eller partnere ikke overholder indgåede aftaler, udviser grov forsømmelighed eller svingagtig optræden.

Ad pkt. 2

Hvis et projekt ønskes stoppet fordi den tekniske eller politiske udvikling gør en fortsættelse meningsløs, så dækkes de direkte og dokumenterede udgifter, den projektansvarlige har i

forbindelse med at bringe projektet til ophør. Der skal inden da laves aftale om, i hvilket omfang den projektansvarlige skal levere en afrapportering, og hvordan de opnåede resultater stilles til rådighed.

Alternativt kan Energinet.dk sammen med den projektansvarlige vælge at reformulere projektet.

Ad pkt. 4 og 5.

Skyldes ophævelsen de i pkt. 4 og 5 nævnte grunde, er Energinet.dk berettiget til at kræve den allerede udbetalte støtte tilbagebetalt. Der kan i sådanne situationer ikke rejses nogen form for erstatningskrav mod Energinet.dk.

Den projektansvarlige virksomhed/institution kan opsiges kontrakten med 3 måneders varsel. Med mindre kontraktopsigelsen sker efter gensidig forståelse, vil Energinet.dk i dette tilfælde være berettiget til at kræve udbetalt støtte tilbagebetalt.

9. Inhabilitet

For støtte-programmerne gælder forvaltningslovens regler om inhabilitet. Nedenstående retningslinier gælder for såvel personer, der er udpeget til at deltage i behandlingen af et projekt som for medlemmer af Energinet.dk's bestyrelse, der endeligt godkender projekterne. I det efterfølgende betegnes den, der er omfattet af nævnte personkreds, som "medlemmet".

Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. Den pågældende skal forlade mødelokalet under sagens behandling og må ikke yde nogen rådgivning i sagen til dem, der skal deltage i sagens behandling eller i en del af sagens behandling.

De nedenfor anførte habilitetskrav kan i ganske særlige tilfælde modificeres i henhold til forvaltningslovens § 4.

Et nært familiemæssigt tilknytningsforhold til en person, der selv ville være inhabil efter nedenstående regler, medfører inhabilitet. Ved nær familie forstås: Forældre, børn, ægtefælle, svigerinder, svogre, søskendebørn, svigerforældre og svigerbørn. Andre familiemedlemmer betragtes som nær familie, hvis medlemmet jævnlige omgås vedkommende.

Et fast samlivsforhold med en person, der selv ville være inhabil, medfører ligeledes inhabilitet. Samleverens familie betragtes i denne forbindelse som familie til medlemmet.

Inhabilitet foreligger i henhold til forvaltningslovens § 3, stk. 1, hvis

1. medlemmet selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,
2. medlemmets ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller andre nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,
3. medlemmet deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald,
4. sagen vedrører klage over eller udøvelse af kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for anden offentlig myndighed, og medlemmet tidligere hos denne myndighed

- har medvirket ved den afgørelse eller ved gennemførelsen af de foranstaltninger, sagen angår, eller
5. der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om medlemmets upartiskhed.

10. Statsstøtteregler

ForskEL, ForskNG og ForskVE programmerne er underlagt EU's til enhver tid gældende regler om statsstøtte til forskning, udvikling og demonstration, der skal hindre konkurrenceforvriddning mellem virksomheder. Der er dermed et loft for hvor stor en andel af deltagende virksomheders samlede omkostninger, støtten må udgøre.

Som hovedregel gælder følgende retningslinier for støtteintensiteter for forskellige typer af projekt deltagere:

Universiteter og forskningsinstitutioner	op til 100%
Små og mellemstore virksomheder (SMV)	op til 80%
Øvrige	op til 65%

Statstøttereglerne er senest revideret d. 1.1. 2007 og detaljeret beskrivelse af støtteintensiteter og øvrige forhold kan findes på flg. link: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/da/oj/2006/c_323/c_32320061230da00010026.pdf.

Ved afvigelser fra statsstøttereglerne skal projektansvarlig virksomhed/institution selv gøre opmærksom på dette i perioderapporter og slutningsrapport.

11. Lovgrundlag

Energinet.dk er forpligtet efter § 29 i lov om elforsyning (lovbekendtgørelse nr. 286 af 20. april 2005 om lov om elforsyning med senere ændringer) til at sikre gennemførelsen af den nødvendige forskning, udvikling og demonstration (FUD) for udnyttelsen af miljøvenlige elproduktionsteknologier jf. bekendtgørelse nr. 1463 af 19. december 2005 kapitel 6 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. Programmet til udmøntning af denne støtte, som finansieres af PSO-midler, betegnes ForskEL.

Energinet.dk er forpligtet efter den nye § 57e i lov om elforsyning (Lovforslag L129 af 12. juni 2008) til at yde tilskud til fremme af udbredelse af elproduktionsanlæg med en mindre elproduktionskapacitet, som har betydning for den fremtidige udbredelse af VE-elektricitet. Programmet til udmøntning af denne støtte, som finansieres af PSO-midler, betegnes ForskVE.

Energinet.dk har pligt til at sørge for at naturgas transmission foregår med højforsyningssikkerhed samt teknisk og miljømæssigt forsvarligt, jf. Lov om Naturgasforsyning § 9 pkt. 1. Støtte-programmet der bidrager til udvikling af naturgassystemet, betegnes ForskNG.

Reglerne revideres normalt en gang om året for justering af procedurer og ajourføring i henhold til lovændringer m.v.

Dette regelsæt erstatter tidligere regelsæt for støtte hos Energinet.dk og gælder for samtlige projekter med kontraktdato efter 1. januar 2009.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos:

Energinet.dk

Tonne Kjærsvvej 65

7000 Fredericia

Att.: PMFU-sektion

E-mail: forskel@energinet.dk

www.energinet.dk

www.forskel.dk