



Go-live: mFRR budaktivering

Tirsdag 18.04 til onsdag 19.04 2023

Teams møde

Agenda



- Brug af teams og telefon under go-live
- Tidsplan for go-live
- Brug af ny selvbetjeningsportal fra Energinet
- PBA rapport sendes først ud onsdag eller torsdag
- Rollback – procedure
- Dagen derpå statusmøde kl 14, optional
- Andet

GO-LIVE MANAGER

Christoffer Bolding Christensen

+45 2333 8821

TEAMS KANAL

Anvendes til info fra Energinet og generelle spørgsmål fra Aktører

Kanalen holdes åben hele natten, og alle opfordres til at sætte den på højttaler hvor de er

Chat i mødet bruges som en status chat fra Energinet side. Her vil vi komme med korte udmeldinger omkring fremdrift

PROGRAM FOR MFRR EAM GO-LIVE

Tirsdag d. 18. april 2023

- 13.30 Sikre at bud ikke længere sendes fra DPS til NOIS for den 19. april og frem.
 14.00 Sidste prøveaktivering inden go-live
 21.00 Aftensmad i kantinen
- 22.00 Aktørmøde: Go-live information**
- 22.15 Gate closure for time 23-24**
- 22.30 Internt go-live møde**
- 23.15 Gate closure for time 00-01**
- 23.18 Verificere at bud er sendt til NOIS fra DDP for 19. april.
 23.22 Balancevagten sender aktivering til NOIS, og dette verificeres
 23.25 Afbestilling af aktivering 00.00 – 00.15 ved NN (5 MW specialregulering)
 Afbestilling af aktivering 00.00 – 00.15 ved NN (5 MW balance)
 23.27 Balancevagten sender aktivering til NOIS, og dette verificeres
 23.30 – 23.51 Balancevagt bestiller aktivering hvis reelt behov og sender aktiveringer til NOIS, og dette verificeres
 23.52 Aktiveringsordre sendes til aktører automatisk
 23.55 Aktiveringsrespons er modtaget fra aktører (hvis ingen respons ringer KC aktør)
- 23.55 Første aktiveringsflow gennemført**
- 23.58 Verificere at bud er gensendt til NOIS fra DDP for 19. april.
- 23.55 – 00.15 Intern Energinet statusmail sendes ud**
- 00.00 Bestilling af prøveaktivering 00.15 – 00.30 (Special regulering)
 Bestilling af prøveaktivering 00.30 – 00.45 (Special regulering)
 Bestilling af prøveaktivering 00.45 – 01.00 (Special regulering)

Onsdag d. 19. april 2023

- 00.15 Gate closure for time 01-02**
- 00.20 Aktørmøde: Go-live status**
- 00.30 – 00.51 Balancevagt bestiller aktivering hvis reelt behov (Time 2) og sender aktiveringer til NOIS, og dette verificeres
 00.52 Aktiveringsordre sendes til aktører automatisk
 00.55 Aktiveringsrespons er modtaget fra aktører (hvis ingen respons ringer KC aktør)
- 00.55 Anden aktiveringsflow gennemført**
- 00.55 – 01.15 Intern Energinet statusmail sendes ud**
- 01.00 Bestilling af prøveaktivering 01.15 – 01.30 (Special regulering)
 Bestilling af prøveaktivering 01.30 – 01.45 (Special regulering)
 Bestilling af prøveaktivering 01.45 – 02.00 (Special regulering)
- 01.15 Gate closure for time 02-03**
- 01.20 Aktørmøde: Go-live status**
- 01.30 – 01.51 Balancevagt bestiller aktivering hvis reelt behov (Time 2) og sender aktiveringer til NOIS, og dette verificeres
 01.52 Aktiveringsordre sendes til aktører automatisk
 01.55 Aktiveringsrespons er modtaget fra aktører (hvis ingen respons ringer KC aktør)
- 01.55 Tredje aktiveringsflow gennemført**

BRUG AF NY SELVBETJENINGSPORTAL

Af hensyn til load på vores nye portal henstiller vi til at der hos hver aktør kun holdes 1 session åben under go-live.

Vi har fået tilkendegivelser omkring performance problemer med portalen, som vi naturligvis tager meget alvorligt og kommer til at undersøge og udbedre i perioden efter go-live

I TILFÆLDE AF ROLLBACK

1. Rollback beslutning kommunikeres straks via chat i Teams møde
2. Derefter åbnes teams mødet og inden for 5 minutter vil der komme en uddybende kommunikation mundtligt i mødet
3. Energinet og alle aktører skifter tilbage så bud og aktiveringer igen foregår gennem den gamle selvbetjeningsportal (BR service)
4. Aktører melder klar til at aktivere via den gamle selvbetjeningsportal (BR service) til Christoffer på 23338821

N.B. I tilfælde af Rollback er forventningen at alle aktører er i stand til at melde klar inden for 3 timer fra beslutningen er meldt ud.