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PLATFORM (MARI) 24. JULI 2022

1. Indledning

I henhold til Kommissionens forordning (EU) 2017/2195 af 23. november 2017 om fastseaettelse
af retningslinjer for balancering af elektricitet (herefter benaevnt EBGL) anmoder Energinet
hermed om undtagelse fra tidsfristen for implementering af den europaeiske mFRR platform, jf.
forordningens artikel 62, stk. 5, jf. artikel 20, stk. 6.

Energinet gnsker at anmode om maksimal udszettelse af tiltraedelse af den europaeiske mFRR
platform, og gnsker dermed udskydelse til og med 24. juli 2024. De nordiske TSO’er anmoder
alle om maksimal udsaettelse, men forventer at tilslutte sig den europaeiske mFRR platform i
Q4 2023/ Q1 2024. Energinet vil Ipbende holde markedsaktgrerne grundigt informeret om-
kring tidsplaner og processer.

EBGL fastseetter i artikel 20, stk. 6, at den europziske mFRR platform skal anvendes senest 30
maneder efter godkendelsen af forslag til rammerne for implementering af en europaeisk plat-
form for udveksling af balanceringsenergi fra frekvensgenoprettelsesreserver med manuel akti-
vering (MFRRIF). Den 24. januar 2020 godkendte Agency for the Cooperation of Energy Regula-
tors (ACER), pa anmodning fra alle regulerende myndigheder og i henhold til EBGL artikel 5,
stk. 7, TSO’ernes forslag. Tidsfristen for anvendelsen af den europaeiske mFRR platform er der-
med den 24. juli 2022.

Energinet spger undtagelse fra denne tidsfrist, saledes at den europaeiske mFRR platform fgrst
forventes anvendt fra den 24. juli 2024. Det bemaerkes, at udsaettelsen kun kan indrgmmes én
gang for en periode pa hgjst to ar jf. EBGL artikel 62, stk. 9.

Helt overordnet er anmodningen om undtagelse begrundet i, at implementering af afregning

af ubalancer pa 15 minutters oplgsning (herefter benaevnt ISP15) fgrst implementeres i de nor-
diske lande den 22. maj 2023. Energinet vurderer — i lighed med de gvrige nordiske TSO’er — at
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det ikke er muligt at implementere den europaeiske mFRR platform fgrend ISP15 er implemen-

teret, uden at forsyningssikkerheden udfordres vaesentligt.

Arbejdet med implementering af den europaeiske mFRR platform og dermed ogsa grundlaget
for anmodningen om undtagelse er sket i regi af det nordiske samarbejde vedrgrende Nordic
Balancing Model, NBM. Energinet og de gvrige nordiske TSO’ers faelles mal for anmodningen
om udsaettelse af tidsfristen er en sikker og kontrolleret falles overgang til den europaeiske
mFRR platform, samt at opna en samtidigt afstemt beslutning for alle de nordiske lande, der,
uden ophold, sikrer fortsaettelsen af det feelles nordiske balancemarked og driftssamarbejde i
forbindelse med overgangen til den europaeiske mFRR platform.

Fzelles implementering sikrer desuden veaerdiskabelsen og opretholdelse af vaerdien af feelles
nordiske balanceringsmarkeder, ligesom det fra et dansk perspektiv er vaesentligt af hensyn til
aktgrerne, at overgang til den europaeiske mFRR platform sker samtidigt i bade DK1 og DK2.

Anmodningen om undtagelse sker nationalt, og de gvrige nordiske TSO’er vil fremsende en til-
svarende anmodning til deres respektive nationale regulatorer. Selvom anmodningen om und-
tagelse sker nationalt, er der tale om en koordineret anmodning fra de nordiske TSQO’er. An-
modningen fremsaettes i kontekst af et historisk operationelt og markedsmaessigt samarbejde i
det frekvensbalancerede nordiske synkronomrade inklusive DK1. Opretholdelse af et feelles
nordisk regulerkraftmarked og fzelles nordisk IT-udvikling er hovedprioriteten bag anmodnin-
gen frem mod integrationen til det europzeiske balancemarked. Fra november 2022 vil de nor-
diske lande overga et nyt mFRR energiaktiveringsmarked, som samlet set er en del af den fael-
les nordiske overgang til den europaiske mFRR platform.

2. Juridisk grundlag

Energinet skal, ifglge artikel 20 stk. 6 i EBGL:

Senest 30 mdneder efter godkendelsen af forslaget til en ramme for gennemfgrelse af en euro-
peeisk platform for udveksling af balanceringsenergi fra frekvensgenoprettelsesreserver med
manuel aktivering eller — i det tilfaelde, at alle TSO'er foreleegger et forslag til eendring af den
europeeiske platform i henhold til stk. 5 — senest 12 mdneder efter godkendelsen af forslaget til
a&ndring af den europeeiske planform skal alle TSO'er gennemfgre og g@re den europeeiske plat-
form for udveksling af balanceringsenergi fra frekvensgenoprettelsesreserver med manuel akti-
vering operationel samt anvende den europeeiske platform til at:
a) afgive alle bud pd balanceringsenergi fra alle standardprodukter vedrgrende frekvens-
genoprettelsesreserver med manuel aktivering
b) udveksle alle bud pG balanceringsenergi fra alle standardprodukter vedrgrende fre-
kvensgenoprettelsesreserver med manuel aktivering med undtagelse af utilgeengelige
bud i henhold til artikel 29, stk. 14
c) bestreebe sig pa at opfylde alle deres behov for balanceringsenergi fra frekvensgenop-
rettelsesreserver med manuel aktivering.

Dette betyder, at Energinet, som udgangspunkt, skal tilslutte sig den europaeiske platform for

frekvensgenoprettelsesreserver med manuel aktivering, den sakaldte mFRR platform, MARI,
senest den 24. juli 2022.
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Energinet kan efter EBGL artikel 62, stk. 2, litra a anmode Forsyningstilsynet om en undtagelse
fra fristerne for, hvornar Energinet skal anvende de europaiske platforme, jf. artikel 21, stk. 6 i

samme:

“En TSO kan anmode om en undtagelse fra falgende krav:
a) fristerne for, hvorndr en TSO skal anvende de europeeiske platforme, jf. artikel [....]20, stk. 6,

[..]”

Det fglger af artikel 62, stk. 3, at undtagelsesprocessen skal veere “gennemsigtig, ikkediskrimi-
nerende, upartisk, veldokumenteret og baseres pd en begrundet anmodning.”

Energinet skal indgive en skriftlig anmodning til Forsyningstilsynet seks maneder inden den 24.
juli 2022, som er den dato, som Energinet gnsker en undtagelse fra:

“TSO'er skal indgive en skriftlig anmodning om en undtagelse til den relevante requlerende
myndighed senest seks mdneder inden datoen for ikrafttraedelsen af de bestemmelser, hvorfra
der gnskes undtagelse.”

Ansggningen skal, jf. artikel 62, stk. 5 i EBGL indeholde fglgende:

a) de bestemmelser, der gnskes en undtagelse fra

b) den gnskede undtagelsesperiode

c) endetaljeret plan og tidslinje, der preeciserer, hvordan gennemfgrelsen af de bergrte
bestemmelser i denne forordning vil blive hdndteret og sikret efter udlgbet af undta-
gelsesperioden

d) envurdering af den gnskede undtagelses konsekvenser for tilgraensende markeder

e) envurdering af de mulige risici for integrationen af balancemarkeder i hele Europa
som fglge af den gnskede undtagelse.

Forsyningstilsynet skal efter EBGL artikel 62, stk. 8 inddrage fglgende aspekter ved vurderingen
af anmodningen om Energinets ansggning om undtagelse:

a) vanskelighederne i forbindelse med gennemfgrelsen af den eller de omhandlede be-
stemmelser

b) risiciene ved og falgerne af den eller de omhandlede bestemmelser for sé vidt angér
driftssikkerheden

c) foranstaltninger, der er truffet for at fremme gennemfgrelsen af den eller de omhand-
lede bestemmelser

d) konsekvenserne af en manglende gennemfarelse af den eller de omhandlede bestem-
melser for sa vidt angadr ikkediskrimination og konkurrence med andre europaiske
markedsdeltagere, navnlig for sG vidt angdr prisfleksibelt elforbrug og vedvarende
energikilder

e) konsekvenserne for den generelle gkonomiske effektivitet og intelligent elnetinfra-
struktur

f) indvirkningen pG andre balanceomrdder og generelle konsekvenser for det europaeiske
markeds integrationsproces

Undtagelsen kan, jf. EBGL artikel 62 stk. 9 kun indrgmmes én gang og for en periode pa hgjst to
ar. Energinet gnsker dermed, med denne ansggning, at anmode om maksimal udsattelse af

Dok.21/07309-1 Offentlig/Public

3/12



tiltreedelse af den europaeiske mFRR platform, MARI, og @nsker dermed udskydelse til og med

24. juli 2024.

3. Definitioner / forkortelser

| nzerveerende anmodning om undtagelse anvendes de nedenfor listede forkortelser.

ACE- ”Area Control Error”-ba- Differencen mellem produktion, forbrug og ud-
balancering lancering veksling pa kabler
ISP15 “Imbalance Settlement Afregning af ubalancer pa 15 minutters opl@gs-
Period” ning
NBM “Nordic Balancing Model”  Program for udvikling af det nordiske balance-
marked i overensstemmelse med Europeeisk lov-
givning. For mere information se nordicbalan-
cingmodel
EAM "Energy Activation Mar- Energiaktiveringsmarked
ket”
EBGL "Electricity Balancing Kommissionens forordning (EU) 2017/2195 af
Guideline” 23. november 2017 om fastsaettelse af retnings-
linjer for balancering af elektricitet
MARI "Manually Activated Re- Den europaiske platform for udveksling af ba-
serves |nitiative” lanceringsenergi fra frekvensgenoprettelsesre-
server med manuel aktivering — den europaeiske
MFRR platform
PICASSO "Platform for the Interna-  Den europeiske platform for udveksling af ba-

tional Coordination of Au-
tomated Frequency Resto-
ration and Stable System
Operation”

lanceringsenergi fra frekvensgenoprettelsesre-
server med automatisk aktivering — den europae-
iske aFRR platform

4. Bestemmelser, der gnskes en undtagelse fra

Energinet anmoder om undtagelse fra EBGL artikel 20, stk. 6: Tidsfristen for anvendelse af den
europaiske platform for udveksling af balanceringsenergi fra frekvensgenoprettelsesreserver
med manuel aktivering, jf. artikel 62, stk. 2, litra a.

5. @nskede undtagelsesperiode

Energinet anmoder om maksimal udsaettelse pa 2 ar, saledes at den europaeiske mFRR plat-
form, MARI, fgrst forventes anvendt efter implementering af ISP15, den 22.maj 2023, dog se-
nest den 24. juli 2024. Den endelige dato vil blive fastsat af de nordiske TSO’er i feellesskab.

6. Udfordringen i at tilslutte sig mFRR platformen inden for den fast-
satte tidsfrist

En af forudsaetningerne for at kunne tilslutte sig de europaeiske balanceplatforme er at kunne
male ubalancer og afregne balanceansvarlige i samme tidsenhed, som platformene opererer i.
Den europaeiske mFRR platform opererer med en driftsenhed pa 15 minutter. For at kunne til-
slutte sig MARI, vil det derfor vaere ngdvendigt at de nordiske TSO’er, herunder Energinet, har
implementeret 15 minutters ubalanceafregning (ISP15), saledes at afregningsperioden for uba-
lancer ogsa er tilpasset leengden af driftsenheden for mFRR platformen.
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| det tilfaelde, at afregningsperioden for ubalancer er 60 min (som er tilfeeldet indtil overgangen
til ISP15), og MTU’en for balancemarkedet er 15 minutter vil der ikke veere incitament for en
leverandgr til at levere balanceringsenergi i det rigtige kvarter, dvs. i Igbet af den 15 minutters
periode, de er kgbt ind til at levere i. Dette ville i sa fald medfgre en kraftig forringelse af betin-

gelserne for at drive elsystemet pa en tilstraekkelig palidelig made.

De nordiske tilsynsmyndigheder har for nylig godkendt de nordiske TSO’ers anmodning om
undtagelse i forbindelse med a&ndringen til ISP151. Det er i den forbindelse besluttet, at det
nordiske omrade skal overga til ISP15 den 22. maj 2023. Da det ikke er muligt at tilkoble sig den
europaiske mFRR platform, inden 15 minutters ubalanceafregning er implementeret, er dette
dermed den tidligst mulige dato, de nordiske lande kan tilslutte sig den europaeiske mFRR plat-
form, MARI.

Juridisk set har de nordiske lande maksimalt 14 maneder fra overgangen til ISP15 til tilkobling
til de europeeiske platforme for bade mFRR og aFRR (hhv. MARI og PICASSO). Dette giver sale-
des mulighed for at tilslutte sig den europaeciske mFRR platform i perioden 22. maj 2023 til den
24.juli 2024. | denne periode skal de nordiske TSO’er saledes tilslutte sig bade den europaeiske
mFRR platform, samt den europaiske aFRR platform. De nordiske TSO’er har i faellesskab vur-
deret, pd baggrund af nuvaerende viden, at det er ngdvendigt med 6 maneder til at teste og
forbinde de nordiske lande til den europaeiske mFRR platform. Estimatet pa 6 maneder er for-
bundet med stor usikkerhed, og det er vurderet, at det vil vaere yderst vanskeligt at tilkoble sig
den europaiske mFRR platform fgr tidligst Q4 2023/Q1 2024.

Overgangen til ISP15 samt implementeringen af den nordiske AOF kraever store aendringer og
automatisering af processer i Energinets og de gvrige nordiske TSO’ers kontrolcentre for at
kunne opretholde forsyningssikkerheden og sikre en fortsat effektiv gkonomisk handtering af
balancering i overgangsperioden til de europaiske markedsplatforme og et omradebalanceret
elsystem (ACE). De nuveerende procedurer er i stor udstraekning manuelle og er derfor ikke til-
straekkelige ved overgangen til det nye nordiske mFRR energiaktiveringsmarked (mFRR EAM),
hvor eksisterende manuelle processer skal udfgres fire gange i timen i stedet for én gang i ti-
men som i dag, i en ny kontekst med kortere driftsenhed (15 minutter) og forventet gget intra-
day handel.

De Nordiske TSO’er er endvidere specielt udfordret pa, at overgangen sker samtidig med im-
plementering af det st@rste feelles nordiske drifts- og IT-projekt nogensinde, for zndring af
synkronomradet fra et frekvensbalanceret system til et omradebalanceret system (ACE), hvor
der bade implementeres nye processer, markeder og it-systemer. Dette skal ske under hensyn-
tagen til kontrolcentre, som hele tiden skal have den ngdvendige understgttelse til at kunne
sikre forsyningssikkerheden.

De nordiske TSO’er vurderer det overordnet set udfordrende at na deadline for tilkobling til
den europaeiske mFRR platform. Arsagen til dette findes bl.a. i et stort IT-ressourcebehov til at
udvikle de interne IT-systemer, der kan handtere de krav, der stilles, bade i forbindelse med
implementeringen af ISP15, det nordiske mFRR EAM, samt den europaeiske mFRR platform.

Derover pagar der en stor opgave i af forberede HVDC-forbindelserne til at kunne handtere ud-
vekslingen af reserver pa 15 minutters niveau, samt ISP15. Nye ramperegler er under overve-
jelser for HYDC-forbindelser ud af det nordiske synkronomrade. Det vurderes pa nuveerende
tidspunkt, at der er en risiko for, at HVDC-forbindelserne ikke vil veere i stand til at udveksle

1 Forsyningstilsynet godkender Energinets anmodning om en undtagelse fra at implementere 15-minutters ubalanceafregning
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MFRR energiaktiveringsreserver nar Energinet tilkobler sig MARI. Der vil i dette tilfaelde derfor
udelukkende kunne udveksles reserver gennem AC-forbindelserne, og Danmark vil derfor ikke
fra starten kunne udnytte det fulde potentiale af MARI platformen.

7. Foranstaltninger truffet for at lette tilslutning til den europeeiske
MFRR platform

De nordiske TSO’er; Statnett, Svenska kraftnat, Fingrid og Energinet etablerede i 2017 det nor-
diske samarbejde, Nordic Balancing Model (NBM). Samarbejdet blev etableret, fordi man fandt
det strengt ngdvendigt at de nordiske TSO’er koordinerede og samarbejdede omkring overgan-
gen til de europaiske platforme for udveksling af balanceringsenergi, herunder handteringen
af bade juridiske og tekniske andringer. Dette skyldes, at de nordiske TSO’er er taet forbundne,
samt at der i norden er en tradition for at samarbejde omkring balancering af elsystemet, bl.a.
igennem ét fzelles regulerkraftmarked. De nordiske TSO’er koordinerer samlet set en raekke
projekter, der skal lette overgangen til de europaeiske markedsplatforme. Af disse projekter
kan naevnes overgangen til ét-pris-modellen (Single Price Model), som forventes at treede i
kraft 1. november 2021, automatiseret nordisk mFRR energiaktiveringsmarked, 15 min intra-
day-marked, ISP15 samt nordisk aFRR kapacitetsmarked, se Figur 1: Oversigt over NBM-
projekter. Det nordiske NBM-samarbejde vurderes essentielt for at imgdekomme overgangen
til de europaeiske markedsplatforme, herunder mFRR platformen, men ogsa overgangen til
ISP15.

Latest 2024, Q2
E

uropean
aFRR EAM
(PICASSO)

15 min
intraday
market

Smgl‘e‘ Price
Model

Figur 1: Oversigt over NBM-projekter

| dag deler de nordiske TSO’er én fzelles budliste for regulerkraftbud. Aktiveringer sker manuelt
gennem operatgrer hos Statnett og SvK. Nar ISP15 implementeres, er det samtidig ngdvendigt,
at aktiveringen af mFRR bud ogsa sker automatisk, da det ikke er muligt for kontrolcentrene at
foretage manuelle aktiveringer fire gange i timen, samtidig med, at budstgrrelsen bliver lavere
og budtyperne langt mere komplekse.

For at kunne blive klar til at implementere ISP15, er det ngdvendigt at implementere forskellige
a&ndringer i de eksisterende markeder hos de nordiske TSO’er. £ndringen til ISP15 introduce-
rer nye planer mellem budzoner hvert 15. minut, hvilket ikke ggr det muligt for systemoperatg-
ren at aktivere mFRR bud optimalt mellem de 12 nordiske budzoner, uden at overtraede kapa-
citetsbegraensninger pa interconnectorer eller ga pa kompromis med merit-order aktiveringer.
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For at Igse dette problem implementerer de nordiske TSO’er en faelles mFRR Activation Optimi-
zation Function (AOF). Med AOF’en vil aktiveringerne ske pa baggrund af de forventede uba-
lancer i hvert budomrade, ud fra en merit-order liste. Indtil de nordiske TSO’er tilslutter sig den

europaiske mFRR platform vil en faelles nordisk AOF foretage den optimale bududvaelgelse.

| processen med implementering af den nordiske AOF vil de nordiske TSO’er gradvist konver-
tere bade mFRR-produktet og -prissaetning over til de kommende europaeiske standardproduk-
ter. Dette medfgrer et stort arbejde, bade for TSO’erne, men ogsa for markedsaktgrerne. Den
nordiske AOF ses som en ngdvendig overgang mellem de nuvaerende manuelle procedurer til
den fuldautomatiserede Igsning med den europaeiske mFRR platform.

Eftersom de nordiske TSO’er allerede i dag har én feelles budliste og implementerer en nordisk
AOF inden overgangen til ISP15, finder de nordiske TSO’er det strengt ngdvendigt, at beslutnin-
gen vedrgrende anmodningen om undtagelse af tidsfristen for implementering af den europae-
iske mFRR platform harmoniseres mellem de nordiske regulatorer. Det anses dermed ikke som
en mulighed, at én af de nordiske lande overgar til den europaeiske mFRR platform fgr de gv-
rige lande er klar.

Ud over samarbejdet i NBM deltager Energinet, savel som de gvrige nordiske TSO’er aktivt i de
europaiske arbejdsgrupper der udvikler og definerer detaljerne markedsdesignet for den eu-
ropaeiske mFRR platform.

De nordiske TSO’er anmoder alle om maksimal udsaettelse af tidsfristen for implementering af
den europaiske mFRR platform, men arbejder mod at tilslutte sig den europaeisk platform sa
tidligt som muligt (efter ISP15). Undervejs i processen vil Energinet, sammen med de gvrige
nordiske TSO’er, holde markedsaktgrerne grundigt informeret omkring tidsplaner og proces-

ser.

8. Detaljeret plan og tidslinje for tilslutning af den europaiske mFRR
platform efter undtagelsesperiodens udlgb

Det er besluttet at foretage tilslutningen til den europaiske mFRR platform, MARI i tre trin.
Disse trin er udarbejdet i det feelles nordiske koordineringssamarbejde, NBM.

Forste trin forventes at blive implementering i november 2022, hvor regulerkraftmarkedet,
som det er kendt i dag med 60 minutters manuel aktivering, vil overga til et nye mFRR energi-
aktiveringsmarked med 15 minutters automatiseret balancering. Der vil pa dette tidspunkt
veere andringer i bade processer og produktkrav for de danske markedsaktgrer. £ndringerne
vil bl.a. medfgre, at markedsaktgrerne skal indsende fire bud i timen, som skal sendes 45 mi-
nutter inden driftstimen. Der vil her vaere aktivering af de indsendte bud hvert kvarter, og bu-
daktiveringen vil overga til at ske automatisk.

Eftersom der pa dette tidspunkt endnu ikke er indfgrt 15 minutters ubalanceafregning (IPS15)
vil afregningen af mFRR energiaktiveringsbudene fortsat ske over hele timen, med hgjeste mar-
ginalpris som prissaettende for timen.

Andet trin forventes at blive implementeret i maj 2023. Pa dette tidspunkt implementeres 15
minutters ubalanceafregning (ISP15), og pa samme tidspunkt implementeres 15 minutters
intra-day markedet. Det er fra dette tidspunkt muligt at afregne pa 15 minutters oplgsning, og
der vil dermed veere fire mFRR energipriser i timen.
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Efter endringen til ISP15 er det fortsat ngdvendigt med mindre justeringer af mFRR prisseet-

ning og markedsspecifikationer, fgr det er muligt at tilslutte sig den europaeiske mFRR plat-

form. Disse justeringer er primeert relateret til brugen af specialprodukter, sdsom langsomme

reserver og prisseetningen. Derudover vurderes det ngdvendigt at bade se og leere fra effek-

terne ved at overga til ISP15, fgrend den naeste store markedsandring indfgres.

Det er saledes vurderet, at det ikke er muligt at overga direkte til den europaeiske mFRR plat-
form, samtidig med, at ISP15 implementeres. Det er i den forbindelse vurderet, at der er behov
for 6 maneder til udvikling og test, fgr de nordiske TSO er klar til at tilslutte sig den europaeiske
mFRR platform, MARI. Det vil dermed tidligst vaere muligt at tilkoble sig den europaeiske mFRR
platform, MARI, er i Q4 2023 / Q1 2024.

De tre trin mod tilslutningen af den europaeiske mFRR platform, MARI, er vist i Figur 2: Tre trin
mod tilslutning til den europaeiske markedsplatform, MARI nedenfor.

Prerequisite to

'MERR EAM
60 min ISP Project

Frequency based
Skift fra 60 min manuel til
15 min automatiseret
balancering.
Zndringer i processer
(budgivning og aktivering)

og produktkrav for
markedsaktgrer.

Automated

operation prel5-min %

ISP

join MARI

15 min ISP
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9

Skift fra 60 til 15 min 1D
markeder og
ubalanceafregning.
/ndring i afregning af
mFRR energi og
ubalancer, samt andre
2ndringer mod det

—0
= e

klar til tilslutning til
det Europaeiske
mERR
energiaktiveringsmar
ked og platform
MARI.

Europaiske marked.
Figur 2: Tre trin mod tilslutning til den europaeiske markedsplatform, MARI

Ved tilslutning til den nordiske mFRR platform i november 2022 vil Energinet ga fra at bruge et
manuelt mFRR energiaktiveringsmarked til et automatiseret nordisk marked. Algoritmen, der
styrer den nordiske mFRR platform og algoritmen der styrer den europaeiske mFRR platform,
ligner hinanden meget. £ndringen ved overgangen til den europaeiske mFRR platform er der-
med hovedsageligt en justering af visse budattributter og en @ndring i minimums- og maksi-
mumsprisen for ubalancer. Det stgrste skridt mod et europaeiske standardprodukt vil derfor
blive taget allerede i november 2022.

8.1 @nske om hurtigst mulig tilkobling til den europaeiske mFRR platform efter ISP15

Efter det sidste trin, ISP15, gnsker de nordiske TSO’er at tilkoble sig de europaeiske markeds-
platforme sa hurtigt som muligt. Dette skyldes fgrst og fremmest, at TSO’er har en gkonomisk
interesse i at blive en del af stgrre og harmoniserede markeder. Denne interesse blev allerede
identificeret i 2013 i et studie, der viste signifikante fordele ved at danne et falles nordisk-tysk
marked?2. Samtidig arbejder de nordiske TSO’er generelt set for at give de nordiske markedsak-
tgrer adgang til de europaeiske platforme og dermed stgrre markeder. Dertil kommer, at inte-
gration af de europaiske markedsplatforme for balancering er ét af hovedmalene for NBM-
programmet.

Efter implementeringen af den europaiske mFRR platform er det, som naevnt ovenfor, estime-
ret, at det kraever yderligere 6 maneder, fgr de nordiske lande kan tilslutte sig den europaeiske
aFRR platform, PICASSO. Arsagen til dette findes bl.a. i, at det er de samme ressourcer, som ggr

2 Feasibility study regarding the cooperation between the German and Nordic pilot projects on electricity balancing, Consentec,
2013
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klar til tilkoblingen af MARI, som skal ggre klar til at implementere PICASSO. Det vurderes der-
for ikke muligt at implementere de to platforme simultant. Tidsplanen for implementering af
de to platforme er vist i Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. nedenfor.

PICASSO Work

Milestone E 15 min ISP MARI PICASSO
(Nov. 2022) (May 2023) ("Q4 2023%) ('Q2 20247)

Figur 3: Tidsplan for implementering af MARI og PICASSO

Det er blandt de nordiske TSO’er vurderet, at der er en stor risiko forbundet med at arbejde
forud for ovenstaende tidsplan. Det vurderes derfor ikke, pa trods af at de nordiske TSO’er gn-
sker at tilslutte sig den europaeiske mFRR markedsplatform sa hurtigt som muligt, at det er mu-
ligt at tilslutte sig den europaeiske mFRR platform fgr tidligst Q4 2023 / Q1 2024.

Ud over de nordiske lande, overvejer, eller ansgger, fglgende lande om undtagelse for tidsfri-
sten for implementering af den europaeiske mFRR platform 24. juli 2022; Letland, Estland, Li-
tauen, Polen og Frankrig. Det fulde potentiale af den feelles europaeiske mFRR platform vil der-
for fgrst opnas nar samtlige lande har tilkoblet sig platformen.
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Figur 4: Accession Roadmap, den europaeiske mFRR platform
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9. Konsekvenser af en senere tilslutning af den europaiske mFRR plat-
form

| de fglgende afsnit gennemgas konsekvenserne af en senere tilslutning af den europaeiske
mFRR platfom. Det bemaerkes, at konsekvensanalysen er lavet i overensstemmelse med artikel
62 i EBGL, men at Energinet vurderer, at det ikke er praktisk muligt at tilslutte sig den europaei-
ske mFRR platform den 24. juli 2022, og samtidig opretholde driftssikkerheden.

9.1 Konsekvenser for tilgreensende markeder

| overensstemmelse med artikel 62, stk. 5, litra d i EBGL skal Energinet foretage en vurdering af
den gnskede undtagelses konsekvenser for tilgraensende markeder.

Samlet set er det vurderet, at der er en signifikant feaelles europaeisk samfundsgkonomisk ge-
vinst ved at foretage en integration af de europaeiske balancemarkeder. Denne gevinst forven-
tes at stige med tilfgrslen af mere VE, og er i 2030 vurderet til samlet set at vaere i omegnen af
3 milliarder euro per &r3.

Da de nordiske lande allerede i dag har et velfungerende regulerkraftmarked (mFRR energiakti-
veringsmarked), hvor der arligt opnas gevinster pa omkring 200 millioner euro forventes det
ikke, at udskydelsen af deltagelse i den europaeiske markedsplatform vil have en stor gkono-
misk effekt pa den nordiske region. Den gkonomiske konsekvens ved at vente 24 maneder med
tilslutningen af den europaiske mFRR platform er derfor vurderet til at veere begraenset.

Fglgende markeder betragtes som tilgraensende til det nordiske marked: Baltikum (Estland,
Letland, Litauen), Polen, Tyskland, Holland og Storbritannien. Rusland betragtes ikke, da de ikke
fglger EBGL, og der kun er bilateral handel mellem Finland og Rusland.

Energinet betragter de tyske og hollandske markeder som tilgraensende markeder.

Tyskland og Holland kan opleve en samfundsgkonomisk gevinst, nar norden tilslutter sig den
europaiske mFRR platform. Dette skyldes, at balanceringspriserne historisk set har veeret hg-
jere i Tyskland og Holland end i norden. Effekten vurderes dog at vaere usikker og afhaenger af
prisbilledet i henholdsvis det nordiske omrade og Tyskland og Holland, hvor priserne den se-
nere tid har naermet sig hinanden. Den samfundsgkonomiske gevinst i Tyskland og Holland vil
derfor udskydes fra juli 2022 til senest juli 2024, nar de nordiske lande tilslutter sig den euro-
paeiske mFRR platform.

9.2 Konsekvenser for integration af balancemarkeder i hele Europa
| overensstemmelse med artikel 62, stk. 5, litra e i EBGL skal Energinet foretage en vurdering af

de mulige risici for integrationen af balancemarkeder i hele Europa som fglge af den gnskede
undtagelse.

Det er Energinets vurdering, at konsekvenserne af en senere tilslutning vil vaere meget sma el-
ler ikke eksisterende.

9.3 Konsekvenser for sa vidt angar driftssikkerheden

| overensstemmelse med artikel 62, stk. 8 litra b i EBGL skal Energinet foretage en vurdering af
de mulige risici ved, og fglgerne af, en senere tilslutning af den europaiske mFRR platform for
3 Samlet set for bade aFRR, mFRR og FRR
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sa vidt angar driftssikkerheden. | artikel 3, stk. 2, litra f praeciseres at medlemsstaterne, de rele-
vante regulerende myndigheder og systemoperatgrerne skal respektere det ansvar, der er pa-
lagt den relevante TSO med henblik pa at sikre systemsikkerheden, herunder i henhold til kra-

vene i national lovgivning.

Hensynet til forsyningssikkerheden er den primaere arsag til, at Energinet og de gvrige nordiske
TSO’er gnsker at opretholde det faelles nordiske regulerkraftmarked, og herunder implemente-

ringen af det nye nordiske mFRR energiaktiveringsmarked.

Hvis Energinet, uden hensyntagen til det nordiske samarbejde, besluttede at implementere
den europaeiske mFRR platform ville det udfordre samarbejdet i det feelles nordiske reguler-
kraftmarked og dermed driftssikkerheden i DK1 og det nordiske synkrone system. Dette vil
vaere i modstrid med Energinets prioritet om opretholdelse af det feelles nordiske regulerkraft
marked hen imod de feelles europaeiske markeder.

For Energinet er et feelles nordisk mFRR marked afggrende for den nuvaerende handtering af
balancen i et elsystem med meget VE produktion. Uden adgang til faelles nordiske reserver og
endnu ingen adgang til europeeiske platforme for mFRR vil driftssikkerheden vaere udfordret.

9.4 Konsekvenser for sa vidt angar ikkediskrimination og konkurrence med andre europeei-
ske markedsdeltagerne

| overensstemmelse med artikel 62, stk. 8, litra d i EBGL skal Energinet foretage en vurdering af

de mulige konsekvenserne af en manglende gennemfgrelse af den eller de omhandlede be-

stemmelser for sa vidt angar ikkediskrimination og konkurrence med andre europaeiske mar-

kedsdeltagere, navnlig for sa vidt angar prisfleksibelt elforbrug og vedvarende energikilder.

Det er Energinets vurdering, at en senere tilslutning til den europaiske mFRR platform ikke vil

have nogen vaesentlige konsekvenser for ikkediskrimination og konkurrence med de andre eu-
ropaeiske markedsdeltagere. Dette vurderes ogsa at veere gaeldende for at vidt angar prisfleksi-
belt elforbrug og vedvarende energikilder. Dette skyldes for det fgrste, at store dele af det eu-
ropeaeiske standardprodukt introduceres allerede nar de nordiske lande overgar til det nye nor-
diske mFRR energiaktiveringsmarked (mFRR EAM) i november 2022, herunder en lavere buds-
tgrrelse og flere budatributter.

Derudover har flertallet af de europaeiske TSO’er planlagt en senere tilslutning af den europeei-
ske mFRR platform, og kun 8 ud af 25 TSO’er planlzegger at tilslutte sig den europaeiske mFRR
platform den 24. juli 2022, jf. accession roadmap pa Figur 4. Dette betyder generelt, at den
gkonomiske effekt af at have én samlet europaeisk mFRR platform udskydes til, at alle lande
har tilsluttet sig platformen.

9.5 Konsekvenser for den generelle gkonomiske effektivitet og intelligent elnetinfrastruk-
tur

| overensstemmelse med artikel 62, stk. 8, litra e i EBGL skal Energinet foretage en vurdering af

de mulige konsekvenserne for den generelle gkonomiske effektivitet og intelligent elnetinfra-

struktur.

Det er Energinets vurdering, at en senere tilslutning til den europaiske mFRR platform ikke vil

have nogen vaesentlige konsekvenser for den generelle gkonomiske effektivitet og intelligent
elnetinfrastruktur. Som beskrevet i afsnit 9.4 har flertallet af de europaeiske TSO’er planlagt en
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senere tilslutning af den europaeiske mFRR platform. Den generelle gkonomiske effektivitet

udskydes dermed til, at alle lande har tilsluttet sig platformen.

Konsekvenserne for intelligent elnetinfrastruktur forventes allerede at blive forbedret, de nor-
diske lande implementerer det nye mFRR energiaktiveringsmarked i november 2022, og Ener-

ginet sammen med resten af norden skifter til ét standardprodukt.

9.6 Konsekvenser pa forward, day-ahead og intraday markederne

| overensstemmelse med artikel 62, stk. 8, litra f i EBGL skal Energinet foretage en vurdering af
de mulige indvirkninger pa andre balanceomrader og generelle konsekvenser for det europeei-

ske markeds integrationsproces.

Manglende integration af nationale balanceringsmarkeder er en vaesentlig hindring for udvik-
lingen af et feelles europaeisk elmarked. Muligheden for at byde ind pa balancemarkederne i
tilfeelde af, at man ikke er aktiveret gennem enten spot- eller intraday markedet giver en gget
afseetningsmulighed for markedsaktgrerne. | dag handles bade spot og intraday pa europaeisk
plan, hvorfor der, for de danske aktgrer, er afseetningsmuligheder pa europaeisk plan pa bade
spotmarkedet og intraday markedet. Derimod er der, indtil overgangen til den europaeiske
mFRR platform, kun afsaetningsmuligheder pa regulerkraftmarkedet i norden. Ud fra et mar-
kedsperspektiv bgr de to markeder, og deres interaktion, vaere designet pa en sddan made, der
giver incitament for markedsaktgrerne til at opna de mest effektive markeder i det samlede
europaiske marked, og dermed afszette deres ydelse i det marked der giver stgrst samfunds-
gkonomisk veerdi. Dette opnas fgrst til fulde, nar norden overgar til den europaeiske mFRR plat-
form.

Danmark overgar til 15 min intraday, samtidig med, at ISP15 implementeres. Der opnas derfor
forst den fulde synergi mellem intraday markedet, og balancemarkederne, nar de begge opere-
rer med samme tidsoplgsning. | tilfaelde af, at der blev taget en beslutning om at overga til 15
min ubalancemarkeder, inden man overgik til 15 min intraday-markeder, ville dette medfgre
manglende mulighed for/incitament til at handle sig i balance i driftskvarteret, og balancemar-
kederne ville dermed ikke opna den pataenkte effekt.

Det vil derfor, som naevnt tidligere, f@rst veere muligt at tilkoble sig den europaeiske mFRR mar-
kedsplatform, nar ISP15 og 15 minutters intraday markeder implementeres, hvilket forventes
at ske maj 2023. Der vurderes dog ikke at veere konsekvenser pa hverken forward, day-ahead
eller intraday markederne ved en senere tilslutning til den europaeiske mFRR platform.

Det vurderes samlet set ikke som muligt at tilkoble sig den europaeiske mFRR platform fgr tid-
ligst Q4 2023 / Q1 2024. Det vurderes ligeledes heller ikke at have signifikant effekt, at tilkob-
lingen tidligst sker Q4 2023 / Q1 2024.
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