
TEKNIK- OG 
IMPLEMENTERINGSGRUPPEN
Ekstraordinært møde

27. april 2023Dok.nr. 23/05665-2 Offentlig/Public 1

Energinet DataHub A/S
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Agenda
1. DataHub 3.0: 

Idriftsættelse af fase 1 –
leveranceplan

2. Status på 
forskriftsarbejdet fra 
detailmarkedet

3. Eventuelt 
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IDRIFTSÆTTELSE 
AF FASE 1

Mogens Juul Sass-Petersen



IDRIFTSÆTTELSE AF FASE 1

DataHub 3.0 udrulning GO-Live - Fase 1  
Aktivitets- og tidsplan - v 0.92 LeverancePlan

Løsning komplet Løsning Pilot Epic (DAB -Niveau) 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11

12

IT-løsning DataHub 3.0 ekstern 

Specifikationer BRS 

Specifikationer RSM final

Specifikationer Sikkerhed og kanaler

XSD Filer for XML/json 

Test: Forretningsprocesser for IT-leverandører CIM XML/json + ebix format

Opstart Connection og B2B-brugere og GUI brugere (Adm) + Sikkerhed 1 .factor løsning Testmiljø

Forretningsproces BRS-023 Fremsendelse af beregnede energitidsserier  (Aggregering, Balancefiksering )

Forretningsprocesser BRS-026  Anmodning om beregnede energitidsserier  (Aggregering, Balancefiksering )

Forretningsproces BRS-027 Aggregering af engrosydelser

Forretningsproces BRS-028  Anmodning om aggregerede abonnementer eller gebyrer

Forretningsproces BRS-029 Anmodning om aggregerede tariffer

Forretningsproces BRS-030  Anmodning om afregningsgrundlag

Fakturering - rapport

TestMiljø: Forretningsprocesser for aktører CIM XML/json + ebix format

Opstart Connection og B2B-brugere og GUI brugere (Adm) + Sikkerhed 1 .factor løsning Testmiljø

Forretningsproces BRS-023  Fremsendelse af beregnede energitidsserier  (Aggregering, Balancefiksering )

Forretningsprocesser BRS-026  Anmodning om beregnede energitidsserier  (Aggregering, Balancefiksering )

Forretningsproces BRS-027 Aggregering af engrosydelser

Forretningsproces BRS-028  Anmodning om aggregerede abonnementer eller gebyrer

Forretningsproces BRS-029 Anmodning om aggregerede tariffer

Forretningsproces BRS-030  Anmodning om afregningsgrundlag

Fakturering -Rapport

Prodmiljø: Kontrol af Afregning - Kontrol resultat udstilles eksternt  DH2 = DH3 afregning

Connection og B2B-brugere og GUI brugere (Adm) + Sikkerhed 2 .factor løsning Testmiljø

Migrering af Datahub 2 - Intern Datahub opgave

Klargøring for overførsel af data fra Datahub 2

Kontinuerlig overførsel af data 

Test af afregning 

 DH2 = DH3 afregning => Energiafregning  for aftalte perioder

DH2 = DH3 afregning => Engrosafregning aftalte perioder

Skyggedrift -Ingen Meddelelser 

Forretningsproces BRS-023  Fremsendelse af beregnede energitidsserier  (Aggregering, Balancefiksering )

Forretningsproces BRS-027  Fremsendelse af beregnede energitidsserier  (Engrosafregning, Korrektionsafregning)

MitID / 2 Factor sikkerhed

Tilknytning af NemID/MitID til  organisationer

Go-Live

Deaktivering af processer i   DataHub 2

Ebix aktivering for aktører i  DatHub 3

Go-Live

Dec Jan Feb

Estim
at  G

O
-Live fase 1 

Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep

2023 2024
Jun Jul Aug Okt Nov DecSep Okt Nov

27. april 2023 4

Leveranceplan
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September 2024



LEVERANCEPLAN

TEST AF 
KOMMUNIKATION TEST AF AFREGNING

ADGANG TIL NY 
BRUGERGRÆNSE
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• CIM XML

• CIM json

• eBix nuværende

• Udtræk af rapporter 

• Opdelt i 2 opgaver

• Test af afregning 

• Test af synkronisering 
mellem DataHub 2 og 
DataHub 3

Oprettelse af brugere 

Testmiljø

• 2-faktor

Produktionsmiljø

• 2-faktor

• MitID
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LEVERANCEPLAN - IT-LEVERANDØRTEST
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Vi håber på at der er nogen som har 
lyst til at anvende DH 3 test tidligere.

Vi er klar efter sommerferien



LEVERANCEPLAN - AKTØRTEST
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PRODUKTION -- BEREGNINGER 
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UDVIKLINGSPLAN
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Epics: Baggrund for vores udviklingsplan. 

Vi udvikler kontinuerligt på alle væsentlige områder, så helheden altid afspejler niveauet.
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FIGUR 1 - FASE 1 OVERBLIK

Epic 1
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STATUS PÅ 
FORSKRIFTSARBEJDET FRA 
DETAILMARKEDET

Karsten Feddersen 



TÆLLERSTANDE
• Elmarkedsdirektivet i EU’s Clean Energy Package fjernede kravet om tællerstande på regningen

• Forsyningstilsynet fulgte trop i faktureringsbekendtgørelsen

• Forsyningstilsynet har nu godkendt Energinets ønske om at fjerne tællertande i DataHub
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FORKORTET SALDOAFREGNING
• Godkendt af Forsyningstilsynet, men bringes ikke i spil

• Sidste opgørelse blev sendt i marts 2023 

• Naturligt udløb den 1. januar 2024
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15 MINUTTERS UBALANCEAFREGNING

• Mangler endelig afgørelse af Forsyningstilsynet, men udkastet godkender 
metoderne

• Energistyrelsen bakker op med tilpasning af Målerbekendtgørelsen

• IntraDay indenfor budzonen åbner med 15 minutters produkter

• 15 minutters måledata gælder for udvekslingsmålinger, produktion og store 
forbrugere

• Såfremt måleren jf. Målerbekendtgørelsen kan

• Hvis forbrugeren ønsker et 15 minutters produkt, men måleren ikke kan levere 
data, kan forbrugeren mod betaling få en måler, der opfylder kravene
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Starter den 22. maj 2023
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UAFHÆNGIGE AGGREGATORER

• Forventes sendt i Energinet-høring i maj/juni

• Forventes at blive metodeanmeldt til Forsyningstilsynet i august 2023
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Muliggør leverance af energitunge systemydelser uden selvstændigt balanceansvar
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ELMARKEDSREFORMEN

• Forsyningspligt ved konkurs

• Dækket i Danmark af leverancepligten

• Ret til fastprisprodukter hos leverandører med mere end 200.000 kunder

• Submeters skal kunne anvendes i forbindelse med uafhængige aggregatorer

• Matcher Energinets kommende metoder

• Dele energi med sig selv – en form for personligt energifællesskab

• Fastholder balanceansvar, og gælder ikke afgifter, transport mv. 

• Retten til flere elleverandører bag tilslutningspunktet

• Bedre information til forbrugeren
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En stor del vedrører forbrugernes rettigheder
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EVENTUELT
Per Bergstedt



100% GRØN ENERGI
KRÆVER 

SAMARBEJDE
TAK FOR I DAG 
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