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Dagsorden:

1. Velkommen v. Martin Lundg

2. Status pa DataHub 2.0 v. Per Bergstedt

3. Status pa effekttarif model v. Per Bergstedt

4, Status pa igangvaerende aktgrtest v. Mogens Juul Sass-Petersen
5. Status pa DataHub 3.0 v. Mogens Juul Sass-Petersen

6. Opfelgning pa acceptkriterier DataHub 3.0 v. Per Bergstedt

7. Oversigt fase 2 for DataHub 3.0 v. Mogens Juul Sass-Petersen

8. Eventuelt v. Martin Lundg
- Tilfredshedsundersggelse af DataHub
9. Afrunding v. Martin Lundg

1. Velkommen

Martin Lundg bgd velkommen til mgde #15 i DataHub Advisory Board (herefter “DAB”), og indledte med
at oplyse om, at Energinet ikke har modtaget gvrige emner til agendaen fra aktgrerne.

2. Status pa DataHub 2.0

Per Bergstedt gav en status pa DataHub 2.0 og orienterede om, at Skattestyrelsen i Igbet af 2023 har ud-
fort tilsynsbespg med fokus pa de arsbaserede anlaeg hos netvirksomheder, og ligeledes har der ogsa vae-
ret tilsynsbesgg ved Energinet. Pa bagkant af disse tilsynsbes@g har SKAT konkluderet, at der har veeret
anleeg med nettofisering af elafgiften, som de ikke mener, anlaeggene har vaeret berettiget til. SKAT pa-
teenker at sende bortfaldsafggrelser ud til de enkelte netvirksomheder, og ifglge Energinets oplysninger
gar det pa anlaeg, som har leveret mere end 6 kilowatt i en enkelt time.

Energinet har ligeledes haft dialog med SKAT om den reducerede elafgift for forbruget over 4000 kWh.
Energinet har indtil nu fordelt de 4000 kWh hen over aret. Grundet elafgiften i farste halvar af 2023 var
reduceret til minimumssatsen, har der vaeret et antal slutkunder, som har paklaget beregningsmetoden.
Energinet har derfor forespurgt SKAT, hvorledes beregningen skal ske. SKAT tilkendegiver, at det ikke
fremgar tydeligt af lovgivningen, men at SKAT umiddelbart haelder til den tolkning, at beregningen skal
fplge forbruget. Dvs. at de underkender modellen for fordeling af de 4.000 kWh til fuld afgift over aret.
Bliver dette resultatet, ser Energinet ind i en stgrre tilpasning af elvarmeberegningen, og ser bl.a. store
udfordringer med arsbaserede anlaeg, hvor nettofiseringen ikke fglger kalenderaret.

Et medlem af DAB spurgte ind til, hvornar DataHub kan have en Igsning klar, hvis SKAT holder fast i deres
tolkning. Hertil svarede Per Bergstedt, at Energinet ikke foretager nogen andringer, for SKAT giver en klar
tilkendegivelse. Det er derfor sveert at give et preaecist estimat for nuveerende.

Et medlem af DAB spurgte til, om de to forskellige Igsninger i sidste ende g@r den store forskel, og om
dette koster penge for statskassen og for SKAT. Til dette svarede Per Bergstedt, at det formentligt vil ko-
ste statskassen penge, og desuden vil situationen give darlig omtale for hele energibranchen, hvis ikke vi
korrigerer.
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Et medlem af DAB udtrykte gnske om, at Energinet er tydelige overfor SKAT i forhold til at praecisere, hvor
besveerligt dette bliver for markedet at efterleve. Per Bergstedt svarede, at Energinet har rejst problem-
stillingerne for SKAT, og at det i gvrigt er elleverandgrerne, som far ansvaret for at kommunikere ud til
slutkunderne. Martin Lundg rundede punktet af med at konkludere, at vi alle i feellesskab skal udgve god
kommunikation omkring ovenstaende, og at denne sag uagtet udfaldet vil betyde store andringer pa sigt.

3. Status pa effekttarif model

Energinet og Radius har i faellesskab udarbejdet en model, som blev drgftet pa det seneste TI-mgde. Alle
deltagerne tilkendegav pa mgdet, at de var enige i behovet, og Energinet DataHub forventer at medtage
denne funktionalitet i november releasen. Aktgrerne i markedet forventer, ligesom Radius, at have deres
systemer klar til 1. januar 2025, sa de kan implementere denne funktionalitet. Der blev fra begge sider
kvitteret for godt samarbejde.

4. Status pa igangveerende aktgrtest

Energinet har delt alle aktgrer op i to grupper: en gruppe med IT-leverandgrer, og en gruppe med aktgrer
der har eget IT-system.

Der er en reekke af IT-leverandgrerne, som er meget aktive, og som er langt i forlgbet med at teste. Der-
udover er en raekke IT-leverandgrer oprettet i miljget, hvorimod et par aktgrer ikke er pabegyndt endnu. |
forhold til aktgrerne med eget IT-system er flertallet i gang med at teste, og yderligere 3 aktgrer er opret-
tet. Energinet forventer, at aktgrerne tester, hvorvidt de er i stand til at modtage beskeder, og ligeledes
tester anvendelse af de modtagne informationer og sammenholder det med datagrundlaget, som anven-
des i testen. Denne opgave skal aktgrerne vaere opmaerksom pa at fa verificeret. Energinet er Igbende i
dialog med alle aktgrerne, og vi modtager gerne input og spgrgsmal fra deltagerne i aktgrtesten.

Martin Lundg supplerede, at Energinet i august vil veere mere proaktive med at indhente planer fra alle
IT-leverandgrer og skaerpe retorikken overfor de aktgrer, der ikke er sa langt i forlgbet.

Energinet monitorerer Ipbende antallet af incidents, og de er inddelt i forskellige prioriterer alt efter kon-
sekvensen pa DataHub-systemet.

5. Status pa DataHub 3.0

Mogens Juul indledte med at praesentere grafen med overblikket over fase 1, og planen forlgber som for-
ventet. Energinet synkroniserer to gange dagligt alle stamdata og priselementer, og derudover migreres
der kontinuerligt tidsserier fra DataHub 2.0 til DataHub 3.0. De forskellige funktionaliteter lanceres trin-
vist i produktionsmiljget, hvilket mindsker risikoen frem mod den endelige idriftseettelse af fase 1.

Der foretages Igbende en skyggeafregning, og der udestar nu alene reelle differencer pa fire netomrader.
Energinets konklusion er derfor, at der regnes rigtigt pa energitidsserier og engrosafregningen, og der-
med skyldes differencerne med al sandsynlighed, at dataseettene er ufuldstaendige eller med fejl.
Mogens Juul konkluderede, at status er tilfredsstillende og som forventet, inden skyggeafregningen blev
pabegyndt. Slutteligt praesenterede Mogens Juul en tidsplan for vigtige datoer frem mod Go-Live af fase
1. Energinet har vaeret i dialog med udvalgte aktgrer omkring, hvorvidt denne plan daekker deres behov
for information, og heri var svaret at det er fyldestggrende. Den 18. september 2024 afholdes det naeste
DAB-mgde, og i den forbindelse drgftes status i forhold til go-live, sdledes at der i fellesskab er enighed
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om en klar melding til major release.

6. Opfelgning pa acceptkriterier DataHub 3.0

Oprindeligt aftalte DAB ni kriterier for idriftsaettelsen, og disse kriterier er ud fra Energinets synspunkt
outdatede. Det blev oprindeligt aftalt, at man oprettede fem fejlkategorier, men i praksis har Energinet
kun inddelt fejlene i fire kategorier. DAB-medlemmerne godkendte, at der fremover kun er fire fejlkate-
gorier.

Per Bergstedt oplyste om, at energisummer nu kan afstemmes til differencer i afregningsgrundlag, og en-
grosafregningerne ogsa udregnes korrekt. Dog er der fortsat fejl enkelte steder i datagrundlaget, hvilket
Energinet arbejder intenst pa at fa Igst. Derudover er afregningsrapporter (tidligere WP-16 rapporter) ved
at veere klar til intern test. Slutteligt orienterede Per Bergstedt om, at der er tre idriftseettelsesparametre,
som endnu ikke er klar, heriblandt E2E testen og aktgrparathed, hvilket hovedsageligt skyldes, at mange
aktgrer ikke er pabegyndt test endnu. Det sidste parametre er Cut-Over test, og her har Energinet efter-
spurgt aktgrer, som vil deltage. Der er behov for 1-2 aktgrer

Et medlem af DAB opfordrede til, at Energinet er mere markante i retorikken overfor de aktgrer, som er
bagud pa at teste. Martin Lundg kvitterede for gnsket og konkluderer, at Energinet fremover er mere di-
rekte med at give bemaerkninger til de aktgrer, der er bagud.

7. Oversigt fase 2 for DataHub 3.0

Mogens Juul praesenterede den indledende plan for fase 2, og udover de allerede angivne seks maneder

mellem idriftsaettelsen af de enkelte faser, tilfgjes en maned ekstra for arbejdet med selve releasen. Mar-
tin Lundg pointerede, at en ukendt faktor i denne plan er de @ndringer fra SKAT, som Per Bergstedt star-
tede med at orientere om.

Energinet har delt funktionaliteterne op i tre dele, hvor aktgrerne kan vaelge, hvordan disse dele skal
idriftsaettes i deres system pa den mest hensigtsmaessige made. Der laegges op til, at aktgrerne vender
muligheden med deres bagland.

Et medlem af DAB spurgte til, hvorvidt det er frivilligt, hvordan der implementeres frem til fase 2, og Mar-
tin Lundg svarede, at det er frivilligt, og at der efterfglgende drages konklusioner pa baggrund af forlgbet.
Energinet gnsker at imgdekomme de forskellige typer af virksomheder med forskellige behov. Der er
store forskelle pa, hvordan aktgrerne gnsker at modtage nye funktioner, og derfor gnsker Energinet at
lave forskellige modeller, sa der er en passende Igsning for alle.

Mogens Juul gennemgik release-planen for idriftsaettelsen af fase 2, og her viser planen, at Go-Live af fase
2 rammer primo maj 2024. Der er stadig en usikkerhed i forhold til at estimere korrekt, og for nuvaerende
er det muligt, at datoen kan udskydes.

| den forbindelse papegede et medlem af DAB, at det ikke er hensigtsmaessigt hvis Go-Live datoen for fase
2 ender med at blive skubbet til juli 2025 i sommerferieperioden. Martin Lundg forsikrede, at Go-Live da-
toen ikke placeres i Igbet af sommerferien 2025.

Et medlem af DAB spurgte til, hvorfor den pessimistiske dato ligger sa meget senere end den forventede

dato. Hertil svarede Mogens Juul, at usikkerhed pa det pessimistiske estimat er stgrre end pa det optimi-
stiske. Martin Lundg bemaerkede, at det er for tidligt at beskrive konkrete drsager til, hvorfor grafen ser
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ud, som den ggr.

Et medlem af DAB gnsker, at Energinet deler grafen for fase 3, nar denne er klar. Martin Lundg kvitterede
for gnsket, og forsikrede gget transparens i videst muligt omfang, men at projektet skal et stykke ind i

fase 2, fgr dette er muligt.

8. Eventuelt

Martin Lundg spurgte DAB-medlemmerne, hvorvidt diskussioner om kommende tiltag i markedet skal
droftes pd disse mader. Tiltagene indebzaerer bl.a. energideling, uafhaengige aggregatorer og serielle elle-

verandgrer.

- Et medlem af DAB tilkendegav, at vedkommende ikke gnsker at dette forum foregriber nye tiltag
og skubber yderligere til udviklingen.
- Etandet medlem af DAB udtrykte gnske om at blive orienteret om, hvad der rgrer sig i marke-

det, men ikke pa et detaljeret niveau fgr, tiltagene er modnet.

Der er ikke nogen skarpe holdninger til, hvorvidt denne diskussion skal tages op pa det naeste mgde eller

et mgde laengere ud i fremtiden.
Martin Lundg praesenterede en ny kundetilfredshedsundersggelse, hvor der er spurgt til, hvordan bruger-

oplevelsen er af DataHub. Energinet er tilfreds med malingen, og Igbende ivaerksaettes der initiativer for

at adressere de fokuspunkter, der potentielt matte vaere.

9. Afrunding

Intet at bemeerke.
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