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Dagsorden:
1. Velkommen PBR
2. Status pa aktgrtest MSP
3. Status pa DH 3.0 MSP
4. Tilflytning af anden arsag Tl
5. Status pa aggregatorer arbejdsgruppen Tl
6. Nedseettelse af arbejdsgruppe til handtering af relationer mellem MSP

parent-malepunkter

7. Handtering af historiske beregningsstrukturer for fase 2 af DH 3.0 PBR
Handtering af besluttede tiltag i fase 2 / Indhold i fase 2 MSP
Kollektiv afregning og effektmodel PBR

10.  Kontaktinformationer i DataHub PBR

11.  Effektgreense kilowatt PBR

12.  Eventuelt PBR

- Kick-off dag pa serielle elleverandgrer og energideling KAF
- Revision af processer for leverandgrskifte og flytninger KAF
13, - Elvarmeberegninger og status fra SKAT PBR

1. Velkommen

Per Bergstedt bgd velkommen til dagens mgde i Teknik- og Implementeringsgruppen (herefter
IITlII).

2. Status pa aktgrtest

Mogens Juul indleder med at gennemga oversigtsplanen for aktgrtesten. Energinet er godt
med i forhold til malsaetningen, og ud fra tilbagemeldinger fra aktgrer har vi tilladt at markere
processerne som aktive pa oversigten via den grgnne farve.

Energinet far meget fa tilbagemeldinger, og niveauet er sa lavt, at vi er i tvivl om, hvorvidt
grundlaget er nok til at bekraefte flowet. | den forbindelse skal TI-gruppen i feellesskab lave en
forventningsafstemning, for at bekraefte at Energinet og aktgrerne har den samme oplevelse.

Aktgrerne bliver opdelt i 3 grupper gennem testen, og Energinet har en forpligtelse over for
DAB-medlemmerne for at sikre, at alle aktgrer er kgrende.

Mogens Juul pointerer, at enkelte beskeder sdsom RSM-016 og RSM-017 ikke er obligatorisk.
Der er enkelte udenlandske aktgrer, og de har faet specifikke henvendelser for at sikre, at de
ogsa er klar til at teste.

Succeskriteriet for aktgrtesten er, at der ikke er nogen kategori 1 fejl eller kategori 2 fejl. Der-
udover skal alle IT-leverandgrer og 2 aktgrer gennemfgre test, samt at 3 aktgrer for hver
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protokoltype har verificeret ekstern funktionalitet.

Energinet har behov for at fa et stempel fra aktgrerne, sd der fgres kontrol med bade energiaf-
regning og engrosafregning.

For nuveerende har Energinet enkelte incidents af hgj prioritet, men der er ingen kritiske fejl.
En aktgr gnsker, at oversigten med antallet af incidents bliver udstillet via DataHub. Per Berg-
stedt og Mogens Juul papeger, at den laveste kategori primaert er kosmetiske fejl, og derfor vil
de ikke ngdvendigvis veere relevante for aktgrerne i markedet. Dog kvitterer Energinet for gn-
sket, og Per medgiver, at information om incidents med hgj og moderat prioritet sagtens kan
udstilles til aktgrerne i markedet.

Konklusionen pa aktgrtesten er, at enkelte aktgrer er yderst aktive hvorimod andre aktgrer,
ikke er sa aktive. Energinet gnsker derfor flere tilbagemeldinger fra de parter, som ikke er ndet
sd langt i forlgbet med at teste.

3. Status pa DataHub 3.0

Energinet har lavet skyggeafregning pa tidsserier i februar 2021. 47 netomrader har Qi diffe-
rence for alle beregninger. De resterende 7 netomrader har differencer i forhold til Datahub 2.
Energinet gennemgar detaljeret de 7 netomrader og far identificeret arsagerne til differen-
cerne.

Energinet er af den overbevisning, at beregningen er korrekt opsat, og at fejlene snarere skyl-
des ufuldstaendige data eller fejl pa data.

Energinet fgrer kontinuerligt stamdata over og har synkroniseret t.o.m. 1. april 2024. Tidsseri-
erne er ligeledes synkroniseret frem til 1. april 2024. Mogens Juul er fortrgstningsfuld i forhold
til tidsplanen. Synkroniseringen med Datahub 2 har fungeret godt og hastigheden er som for-
ventet. Vi har i forlgbet haft stop pa overfgrslen. Efterfglgende var det muligt at indhente de
ventede data indenfor de kommende dggn. Afprgvningen af dataoverfgrsel er et vigtigt ele-
ment at fa afprgvet og eventuelt tunet inden major release i september. De bump der har vae-
ret, har ud fra vores observationer ikke pavirket aktgrerne.

En aktgr spgrger til, hvor lang tid det tager at synkronisere en opsamling af ventede tidsserier,
og svaret er op til dggn. Dette anser Energinet som vaerende for lang tid. Der er identificeret en
forsinkelse pa 6 sekunder for hver besked, der udveksles. Sammen med vores IT-leverandgr ar-
bejder vi pa at fa optimeret hastigheden.

Tidsplanen for fase 2 praesenteres pa DAB-mgdet den 25. juni 2024, og derefter bliver planen
delt med aktgrerne i TI-gruppen og resten af markedet.
Den primaere opgave for aktgrerne i fase 2 er forsendelse og modtagelse af beskeder.

Mogens Juul pointerer, at dette er et faelles forum, hvor alle skal give input for at fa et klart bil-
lede.

Enkelte aktgrer efterspgrger en detaljeret gennemgang af indholdet i fase 3, sdledes at alle er
indforstaet med det arbejde som aktgrerne far med at udvikle features til idriftsaettelsen.

Aktgrerne har en lille bekymring ved lgbende sma releases, da det saetter store krav til at sla

funktionaliteter til i deres IT-system. Implementering af en mere agil tilgang af releases skal
drgftes i Tl senere
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4. Tilflytning af anden arsag

Funktionaliteten "Tilflytning af anden arsag” blev oprindeligt bygget i DataHub til brug af opgg-
relser, men i dag bruges den primeaert til konkurser, dgdsboer osv. For Energinet er det en eks-
tra opgave at udvikle funktionaliteten i DataHub 3.0, og eftersom "Tilflytning af anden arsag”
ikke lzengere er relevant, da alle skabelonkunder er endret i DataHub, planlaegger Energinet at
fijerne funktionaliteten.

Dette medfgrer endringer hos aktgrerne i markedet, som er ngdvendig fra fase 3 af idriftsaet-
telsen af DataHub 3.0.

Fremover bliver fremgangsmaden i stedet, at der oprettes en normal tilflytning, og kundedata
skal derefter opdateres via processen til kundestamdata.

Aktgrerne skal manuelt lave et forbrugerskift, hvor der derved dannes en opggrelse. Herefter
skal kundedata, som naevnt ovenfor, opdateres via processen med kundestamdata.

Energinet har endnu ikke fastlagt, hvordan processen skal forega i DataHub 3.0 efter idriftsaet-
telsen af fase 3.

Energinet har ogsa statistik pd, at enkelte aktgrer i markedet misbruger funktionaliteten til et
andet formal for at omga andre processer.

Aktgrerne i TI-gruppen er utilfredse med beslutningen, da det medfgrer store andringer hos
aktgrerne og deres IT-leverandgrer. Energinet medgiver, at det kraever sendringer, men at
funktionaliteten oprindeligt blev indfgrt for at Igse et andet problem. Dermed bliver "Tilflytning
af anden arsag” brugt til et andet formal, end hvad der oprindeligt var tiltaenkt.

Energinet har noterede sig gnsket fra aktgrerne om at genoverveje beslutningen med at ned-
laegge funktionaliteten “Tilflytning af anden arsag”. Som det dog blev gennemgaet under punkt
5 pa dagsorden — status pa aggregator arbejdsgruppen, ser Energinet behov for en stgrre revi-
sion af processer omkring kundehandtering og kobling af malepunkter.

Energinet vil derfor fastholde at fjerne processen til fase 3 af DH 3.0.

5. Status pa aggregatorer arbejdsgruppen

Der er fremdrift pa arbejdsgruppen for uafhaengige aggregatorer.

Den uafhaengige aggregator bliver anset som en “mini-netvirksomhed”, der skal have adgang til
de samme funktioner som netvirksomheder. Der er samtidig identificeret nogle udfordringer
med at lave relationer mellem malepunkter til uafthaengige aggregatorer, serielle malepunkter
og hovedmalepunktet. Derforuden ses der behov for at fa kigget pa koblinger mellem male-
punkter, kundetilknytning og tilknytning til elleverandgrer.

Der skal oprettes 2 nye roller i DataHub, som henholdsvis bliver kaldt “Uafhaengig aggregator
(UA)” og "Maledata operatgr (MO)”. Der er dog lidt forvirring omkring de valgte navne, og iszer
rollen som “Maledata operatgr (MO)” giver anledning til undren, da det navn allerede eksiste-
rer til en anden rolle. Der skal derudover oprettes en raekke nye malepunkttyper til at handtere
op og nedregulering.

I august fastleegger Energinet, hvorledes dette tilrettelaegges pa bedst mulig vis.
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En aktgr pointerer, at disse nye funktionaliteter skal meldes ud i god tid til markedet.

Karsten Feddersen forklarer, at netvirksomheder kan udskyde implementeringen i et halvt ar.
Hertil svarer den pageeldende aktgr, at det er et konkurrenceparameter for aktgrerne pa mar-
kedet. Energinet kvitterer for gnsket om, at aktgrerne bliver orienteret i god tid, sa scope for
DataHub 3.0 ikke rykker sig kort inden deadline.

Det gnskes bredt i gruppen, at EG involveres i arbejdsgruppen for uafhaengige aggregatorer.
Derfor skal det undersgges pa bagkant af mgdet, om EG allerede er inviteret ind i arbejdsgrup-
pens mgder.

6. Nedseattelse af arbejdsgruppe til handtering af relationer mellem
parent-malepunkter

Mogens Juul indleder med at fortaelle om processen, som den er opsat i dag. Pa nuvaerende
tidspunkt kan man kun knytte malepunkter sammen pa et enkelt parent-malepunkt, og det er
ikke holdbart med de behov, som markedet far i fremtiden. Derfor nedsaetter Energinet en ar-
bejdsgruppe, som skal komme med forslag til en fremtidig modellering.

| dag er det kun E17 og E18 malepunkter, der kan have kunderelationer tilknyttet.

Karsten Feddersen uddyber og papeger, at disse @ndringer iveerksaettes for at repraesentere
den fysiske verden bedre.

Der tilkendegives fra adskillige aktgrer, at de gerne vil inddrages i arbejdet med arbejdsgrup-
pen, og de pageeldende er henholdsvis:

e  Rikke Fjeldsted — EG

e  Frank Bengtsson — Whitelabels
e Niels Toftensberg - Radius

e  Michael Eriksen - Konstant

e Annemette Carlsen - Energi Fyn

Pa bagkant af TI-mgdet har Energinet modtaget en henvendelse om yderligere en tilfgjelse til
deltagerlisten i arbejdsgruppen. Dette drejer sig om:
e Ask Gismondi Fosdal — Andel Energi

Mogens Juul forventer at der kommer ca. 2 arbejdsmgder, og arbejdet vil pabegynde efter
sommerferien. Aktgrer har ogsd mulighed for at anmode om deltagelse i arbejdsgruppen efter
TlI-m@det, og Energinet melder en deadline for indmeldinger ud ved udsendelse af referatet.

Deadline er fastsat til 1. juli og kan fremsendes til Datahub support att. Mogens.

7. Handtering af historiske beregningsstrukturer for fase 2 af DataHub
3.0

Beregningsstrukturer er ikke understgttet af DH 3.0, og lige nu arbejdes der pa at fa stoppet de
ca. 4000 aktive beregningsstrukturer. Hvis netvirksomheden sender korrektioner tilbage i ti-
den, hvor der var aktive beregningsstrukturer, sa sker der ikke en korrektion i systemet.

Energinet opfordrer til, at aktgrer tager fat i os, hvis der opstar situationer som den
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ovennavnte. Det er netvirksomhederne selv, der efter dialog med Energinet selv skal foresta
beregningerne til resultatmalepunktet.

Per Bergstedt opfordrer aktgrerne til at nedlaegge disse aktive beregningsstrukturer sa hurtigt
som muligt, da passivitet kan medfgre gget risiko for, at der opstar situationer, hvor resultat-
malepunkter ikke bliver opdateret i perioden, hvor denne var del af en beregningsstruktur.

8. Handtering af besluttede tiltag i fase 2 / Indhold i fase 2

Mogens Juul gennemgar de a&ndringer, der bliver effektueret fra fase 2 og frem.

For aktgrerne vil det betyde, at de skal ramme en ny URL. Energinet forventer, at alle andrin-
gerifase 2 vil komme i en samlet release, men at det eventuelt vil vaere muligt for en aktgr at
anvende enkelte funktioner tidligere, hvis man gnsker dette.

Arsagskode for flex maledata fjernes, sa der altid anvendes periodisk fremsendelse.
Afregningsform fjernes fra meddelelsen i RSM-012. Dette star fejlagtigt pa PowerPoint-prae-
sentationen som “aflaesningsform”, men fejlen er rettet inden praesentationen laegges pa
hjemmesiden.

Der abnes ogsa op for muligheden for at indsende i en tidsoplgsning pa 15-minutter. Derud-
over abnes der for indsendelse med en kortere periode end et dggn, og i fgrste omgang er det
i perioder af 4 timer. Dette saetter krav til elleverandgrerne om, at de kan indlaese beskeder
med det interval.

Ved korrektioner af mélevaerdier der allerede er indsendt, abnes der nu ogsa for, at en enkelt
veerdi kan korrigeres.

Som forberedende materiale har Energinet udsendt et notat, hvor der var medtaget to afkla-
ringspunkter.

Der er en bekymring omkring reekkefglgen af indsendte tidsserier. Konklusionen pa afklarings-
punkt 1 er, at der er tilslutning til beslutningen om at udsende en afvisning med RSM-009, hvor
der medtages en sigende besked om, hvorfor tidsserien ignoreres eller afvises.

| forhold til afklaringspunkt 2 bliver det besluttet, at den indsendte besked skal afvises, da den
er opstaet pa baggrund af en fejl.

9. Kollektiv afregning og effektmodel

| foraret blev Energinet kontaktet af Cerius-Radius, der gnskede at indfgre kollektiv afregning.
@nsket var at lave et malepunkt, hvor netselskabets egne tariffer pd nettet kunne beregnes
samtidig med, at effektbetaling ogsa kunne kombineres.

Energinet foreslar, at der oprettes to childmalepunkter til beregning af henholdsvis kollektiv

nettoproduktion og til kollektivt nettoforbrug.
For at fa tilknyttet effektbetaling til E17-malepunktet skal der pasaettes et D19-malepunkt.
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Energinet forventer, at denne Igsning kan veere implementeret til arsskiftet forudsat at Forsy-
ningstilsynet godkender Igsningen.

Flere aktgrer gnsker mulighed for at pasaette en markering med en ”0-tarif,” saledes at man
kan indikere, at malepunktet indgar i et energifeellesskab/kollektiv.

Energinet forventer at behovet fra markedet for at implementere disse &endringer er meget
stort, og derfor vil disse muligheder vaere ngdvendige at bygge pa DataHub fgr eller siden.

Der er ingen aktgrer, der direkte opponerer mod at have Igsningen klar til den 1. januar 2025,
men enkelte deltagere pa mgdet udtrykker bekymring over at saette deres kollegaer i gang
med at udvikle en funktionalitet, som ikke formelt er godkendt endnu.

10. Kontaktinformationer i DataHub

Energinet har lavet et udtraek over samtlige kunder i DataHubben opdelt pr. elleverandgrer, og
herefter er der skabt et overblik over, hvor mange kunder hver enkelt elleverandgr har med
manglende kontaktinformationer. Energinet har vaeret i dialog med de elleverandgrer, hvor an-
delen af kunder med manglende information overstiger 5%.

Enkelte aktgrer har faet beriget DataHub med kontaktdata, og andre aktgrer oplyser, at grun-
det &ldre kundeforhold kan de ikke undga at have en andel over 5%. Energinet godtager
denne forklaring, og derudover er der ikke en simpel metode til at nedbringe antallet af male-
punkter med manglende e-mail og telefonnummer.

| vejledningen star det, at elleverandgren er forpligtet til at indhente e-mail og telefonnummer
pa kunderne. Dog star denne forpligtelse ikke naevnt i forskrifterne, og derfor bgr det aendres i
vejledningen. Til gengeeld er elleverandgren forpligtet til at overfgre informationerne til Data-
Hub, hvis de er i besiddelse af informationerne i eget system.

Netvirksomhederne efterspgrger disse kontaktinformationer i tilfeelde af eksempelvis strgmaf-
brydelser, hvor kunder skal informeres om den manglende strgm.

Konklusionen pa dialogen er, at Energinet gnsker, at de informationer som elleverandgrer er i
besiddelse af, skal fremga i DataHub. Det er dog ikke forventningen, at elleverandgrerne aktivt
indhenter oplysninger, som de ikke er i besiddelse af i forvejen.

11. Effektgraense kilowatt

Energinet er blevet informeret om, at netvirksomhederne pataenker at &ndre i deres metode
for tilslutningsbetaling, saledes at leveringsomfanget fremover skal angives i kilowatt med én
decimal.

Pa baggrund af drgftelsen pa mgdet er konsensus, at Energinet kigger pa Igsning 3, hvor der

gennemfgres en aendring i skemaet. Dermed kan der abnes op for at indsende flere decimaler
end de nuvaerende 6 decimaler.
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12. Eventuelt

Kick-off dag pa serielle elleverandgrer og energideling

Karsten Feddersen beretter, at der den 27. august 2024 er kick-off dag pa emnerne serielle el-
leverandgrer og energideling. Dagen forlgber sdledes, at formiddagen er afsat til det ene
emne, og eftermiddagen er planlagt med det andet emne.

Revision af processer for leverandgrskifte og flytninger

Grundet fremtidig indfgrsel af energideling og bofzellesskaber er Energinet forpligtet til at aen-
dre i DataHub. Nar der sker et leverandgrskifte, fastholdes kunden, men hvis der sker et skifte i
kunden, vil der sta en anden markering.

I samme ombaering kan der ryddes op i processerne ved at fjerne enkelte specifikke processer
sasom “Fraflytning”. Denne revision af processerne bliver taget op ved det naeste TI-mgde den
5. september 2024.

Elvarmeberegning og status pa dialogen med Skat

Per Bergstedt gav en mundtlig tilbagemelding pa dialogen med Skat, som kunne indikere aen-
dringer for beregninger.

Overblik péd indhold i fase 3
Mogens Juul genoptager drgftelserne om forlgbet frem mod fase 3, og konklusionen er, at der

laves et overblik over fase 3 i lighed med skemaet for fase 1.
Energinet pataenker at indkalde til et ekstraordinaert mgde i TI-gruppen omkring den 20. au-
gust, hvor indholdet i fase 3 vil vaere pa dagsordenen.

Regionale mgder
En aktgr spgrger til de regionale mgder, da det er lang tid siden den seneste udgave blev af-

holdt. Per Bergstedt svarer, at arsagen er manglende indhold, men at udbyttet af mgderne sta-
dig har vaeret gode tidligere. Per Bergstedt vil undersgge, om det kan veere relevant at afholde
regionale mader ved fysisk tilstedevaerelse i fremtiden.

Per Bergstedt indikerer desuden, at Energinet er villige til at deltage i arrangementer afholdt af
aktgrer i markedet, hvor det kunne have relevans med deltagelse fra Energinet.
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