REFERAT

DATAHUB ADVISORY BOARD

Tid:
Sted:

Deltagere:

Gaester:

Fravaerende:

Sekretariat:

Naeste mgde:

Dok. 20/07132-88

14. marts 2024 kl. 10:00-12:00

Microsoft Teams

Martin Lervad Lundg
Jeppe Dang

Christian Ruhe

Daniel Skovsbo Erichsen
Finn Andersen

Jens Fossar Madsen
Kristian Tilsted

Michael Lamberth
Mikael Sivertsen
Morten Nissen Nielsen
Betina Haugaard Heron
Thomas Bech Pedersen

Per Bergstedt
Mogens Juul Sass-Petersen
Henrik Hornum (observatgr)

Henrik Boesgaard Sgrensen (observatgr)

Jonas (observatgr)

Charles Nielsen

Tobias Gorm Petersen (referent)

20. juni 2024

Offentlig/Public

1/7

ENERGINET

DataHub

Energinet
Tonne Kjaersvej 65
DK-7000 Fredericia

+45 701022 44
info@energinet.dk
CVR-nr.39315041

Dato:

13. marts 2024

Forfatter:
TGP/TGP

Energinet DataHub
Energinet Forretning og Marked
Norlys

N1

EnergiFyn

Cerius & Radius Elnet
Netselskabet Elvaerk A/S
OK

Vores Elnet

Vindstgd

KONSTANT

Energi Danmark

Energinet DataHub
Energinet DataHub
Green Power Denmark
Green Power Denmark
Energi Danmark

TREFOR

Energinet DataHub



2/7

Dagsorden:

1. Velkommen v. Martin Lundg KI. 10.00 - 10.05

2. Status pa DataHub 2.0v. Per Bergstedt KI. 10.05-10.20 Punkt til orientering
e  /Andring af struktur for de timenettofiserede anlaeg
e Dialog med Skattestyrelsen
e  Generelt Stabil drift

3. Implementering af effekttarif v. Per Bergstedt KI. 10.20-10.30 Punkt til orientering
e  Overblik over processen
e Drgftelse om efterspgrgsel pa funktionalitet

4. Status pd igangveerende aktgrtest v. Mogens Juul KI. 10.30-10.45 Punkt til orientering
e  Statistik pa antallet af incidents
e  Meddelelser pr. aktgr

5. Status pa DataHub 3.0 v. Mogens Juul KI. 10.45-11.15 Punkt til orientering
e Overordnet faseplan
e Fastsaettelse af go-live dato for fase 1

6. DAB kommissoriet - hvilken rolle spiller medlemmer af KI.11.15-11.25 Punkt til drgftelse

DAB? v. Martin Lundg

7. Eventuelt KI.11.25-11.35
e Drgftelse om obligatorisk test for alle aktgrer

8. Afrunding v. Martin Lundg KI. 11.35-11.40
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1. Velkommen
Martin Lundg bgd velkommen til mgde #14 i DataHub Advisory Board (herefter “DAB”).

2. Status pa DataHub 2.0

Per Bergstedt gav en kort status pa, hvad der er sket i DataHub 2.0 siden det sidste mgde i
DAB.

Strukturen for de timenettofiserede anlaeg er andret, og der er oprettet D15- malepunkter til
handtering af dette. | den forbindelse vil vi gerne sige tak for samarbejdet til netvirksomhe-
derne, der har veeret hurtige til at implementere aendringerne inden deadline den 1. februar
2024.

Vi har ogsa haft en dialog med skattestyrelsen om henholdsvis arsbaserede anlaeg med leve-
ring til net over 6 kW (i en time), samt beregning af den reducerede elafgift ved elvarme.

Der har vaeret over 6.100 anlaeg med levering til net pa over 6 kW, hvor det for ca. 1.100 anlaeg
galder, at det alene er sket i en enkelte time. Energinet mistaenker muligvis, at arsagen kan
vaere fejl i malingerne, saledes at de malte vaerdier over flere timer er blevet meldtind i en en-
kelt time. Vi afventer fortsat, hvordan Skat forholder sig til situationen.

Hvad angar den reducerede elafgift sa har Energinet siden starten fordelt de 4.000 kWh, der
skal afregnes fuld afgift af, over hele aret. Det betyder, at slutkunder med stort forbrug i fgrste
halvar 2023 kommer til at betale den normale elafgift for 2.000 kWh i andet halvar. Det har gi-
vet elleverandgrer og Energinet en del henvendelser, og det star ikke seerligt klart i elafgiftslo-
ven. Energinet forsgger at indhente en vejledende udtalelse fra Skat. Green Power Denmark
(GPD) bistar med at rykke Skat for en afklaring.

Et medlem af DAB-gruppen spurgte yderligere ind til sagen om arsnettofisering af anlaeg. Per
Bergstedt forventer, at Skat melder direkte ud til netvirksomhederne og beder disse om at fa
tilrettet systemerne. Dette efterlader desveaerre slutkunderne uden information, og Energinet
har derfor vaeret i dialog med GPD, som var enige i behovet for at der skulle udarbejdes en
grundig informationspakke til aktgrerne, hvis sagen falder skidt ud. | samme ombaering opfor-
drer Energinet til at aktgrer melder tilbage til Energinet, hvis de hgrer naeermere om en afgg-
relse fra Skat.

Et medlem af DAB-gruppen kommenterer ligeledes pa de manglende kontaktoplysninger pa
kunder fra elleverandgrernes side. Dette skaber bade udfordringer for netvirksomhederne
samt for DataHub, og i den forbindelse opfordres alle til at opfylde de geeldende forskrifter.
Energinet er i gang med en stgrre indsats. Vi ser, at mange gg@r det godt, men at enkelte elleve-
randgrer tilsyneladende konsekvent ikke indsender kontaktdata. Disse vil fa en henvendelse fra
Energinets myndighedsafdeling, mens gvrige bliver mindet om at fa tilfgjet kontaktadresser pd
dem de mangler.

Martin Lundg tilfgjede, at driften for DataHub 2.0 fortsat er pa et stabilt niveau.
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3. Implementering af effekttarif

Energinet gnsker at implementere effekttariffen i DataHub 3.0, sa det ikke fgrst skal udvikles til
Datahub 2 og derefter til Datahub 3. Lgsningsbeskrivelsen blev gennemgaet pa et generelt ni-
veau.

Netvirksomhederne far ansvaret for at oprette D19-malepunktet og koble dette til D17-male-
punktet. Herefter skal der tilknyttes de rigtige priselementer (tariffer) geeldende for det pageel-
dende malepunkt.

Energinet forventer at kunne understgtte en effekttarif fra 1. august 2024, men vi vil gerne
here tilkendegivelser pa, hvilken efterspgrgsel der er fra netvirksomhederne pa denne funktio-

nalitet.

Et medlem af DAB anbefaler, at Energinet szetter forlgbet i gang, s netvirksomhederne har
mulighed for at anmelde de gnskede tariffer med de normale 4 maneders tidsfrist. Flere med-
lemmer gnsker fgrst at anmelde deres tarif sendring, nar de er sikker pa at funktionaliteten vir-
ker. Den pageldende netvirksomhed vil gerne sikre, at slutkunderne informeres i god tid grun-
det denne zendring, som for nogle slutkunder kan have stor betydning. En netvirksomhed
havde umiddelbart planer om at bruge funktionaliteten fra 1. oktober og ville derfor gerne
varsle inden 1. juni 2024.

Per Bergstedt papeger, at varsling 4 maneder forud kun gaelder privatkunder, men har, grundet
argumentation om stgrre aendring, forstaelse for hvis netvirksomheden gnsker en laengere

varslingsperiode.
Et andet medlem var enig og haber pa at planen holder med den 1. august 2024.

Konklusionen blev, at Energinet i maj-juni 2024 starter en bilateral proces med Cerius-Radius
parallelt med DAB-forummet for test af funktionaliteten, med det formal at skabe sikkerhed for
at Igsningen er kgrende, og at Cerius-Radius derfor kan udmelde deres aendring til markedet.
De gvrige medlemmer af DAB gnsker stadig at orienteres Igbende, da det ogsa giver dem

bedre forudsaetninger for at overholde tidsplaner.

Ydermere opfordres der til, at netvirksomhederne udarbejder et fyldestggrende materiale til
elleverandgrerne som grundlag for kundedialogen.

4. Status pa igangveerende aktgrtest

| forbindelse med status pd den igangvaerende aktgrtest opfordrer Mogens Juul indledningsvist
til, at aktgrerne giver tilbagemeldinger pa, hvorvidt denne made at praesentere status for ak-
t@rtest er hensigtsmaessig for forstaelsen. Eftersom ingen deltagere pa mgdet havde gnsker til
justeringer, sa vil metoden for rapportering fastholdes til det kommende mgde i DAB. Skulle |
pa bagkant have kommentarer eller forslag til @ndringer angdende slides til aktgrtesten, sa hg-

rer vi gerne fra jer.

| forhold til antallet af incidents bestar de af bade indmeldte fejl fra aktgrer i markedet, samt

fejl som vores interne udviklere i Energinet har opdaget. | den forbindelse skal det understre-
ges, at langt stgrstedelen af de opdagede fejl er fundet af Energinets egen udviklere. Der er et
begraenset antal aktgrer, der tester i gjeblikket. For nuvaerende er der oprettet 4 aktgrer, som
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tester forskellig funktionalitet. Der sker Igbende en tilstrgmning af nye aktgrer som melder sig
pa.

For at kvalitetssikre aktgrtesten forsgger Energinet Igbende at sikre, at der er aktgrer koblet
pa, som bruger forskellige formater. | den forbindelse efterspgrger Energinet, at aktgrer med
eBix melder ind hvis deres valg af format er endret, og de ikke laengere vil anvende eBix-for-
matet.

Energinet vil gerne have en Igbende dialog med markedet omkring, hvordan status er i aktgrer-
nes systemer. Der gnskes et bredt felt, sa visheden om kvaliteten af testmiljget er sa palideligt
som muligt.

Martin Lundg papeger, at tabellen med aktgrer der tester pa et tidspunkt vil &ndres til at vise,
hvilke aktgrer der ikke tester. Heri meddeler adskillige aktgrer, at formalet ikke ma vaere at ud-
stille specifikke aktgrer. Dette tankesaet kvitterede Martin Lundg for, og tydeliggjorde, at det
tveertimod er for at skabe transparens og bedre mulighed for pa tveers af markedet, at raekke
ud til de parter, der er bagud pa test.

5. Status pa DataHub 3.0

Mogens kommer med en kort status pa DataHub 3.0.

eSett Igsningen er nu i drift pa den blivende platform, og det har vaeret en god anledning til at
forberede os frem mod idriftseettelsen af fase 1. Som fglge af idriftsaettelsen af eSett er fgl-
gende funktioner ogsa idriftsat: aktgroprettelse, brugeroprettelse og handtering, meddelelses-
handtering samt en ny brugergraenseflade.

Alle energitidsserie beregninger er afsluttet, og de ligger i produktionsmiljget.

Migrering af data har kraevet mange ressourcer. Flytningen af data starter med grundindlaes-
ning af data fra DataHub 2.0, hvorefter Energinet udfgrer en grundlaeggende kvalitetskontrol.
Herefter udfgres ligeledes en kontrol af datafuldsteendighed, inden malepunktet bliver tjekket
for korrekt status. Martin Lundg uddyber og fortzeller, at niveau 3 er det endelige niveau, og at
der dermed ikke bliver tilfgjet yderligere trin i kontrollen.

Fremdriften og projektering matcher det estimat, som vi hidtil har praesenteret. Energinet er
fortrgstningsfulde frem mod fastsaettelse af Go-Live datoen. Energinet indstiller derfor, at vi
kan etablere en Go-Live dato i weekenden uge 37 eller 38.

Indstillingen af disse datoer sker pad baggrund af fglgende kriterier: udvikling af projektet, sta-
tus pa fremdrift, risiko og aktgrpavirkning.

Pa vegne af elleverandgrer i Danmark kom et medlem af DAB med en pamindelse om, at afreg-
ningsdelen er vigtigt for deres forretning, og de fgrste 10 dage i maneden er essentielle. Derfor
foretraekkes weekenden i uge 38 som Go-Live dato.

Konklusionen er, at medlemmerne i DAB vender tilbage til deres kolleger og afstemmer Go-

live-datoen med dem. Alle aktgrerne far en uge til at drgfte om en Go-Live dato i weekenden
uge 38 kan lade sig ggre, inden datoen endeligt fastsaettes. Hgrer Energinet ikke retur, sa
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konkluderes det, at weekenden uge 38 bekraeftes som endelig Go-Live dato. Energinet sikrer jf.
planen, at aktgrerne er trygge ved at afregne. Der kgres en skyggeafregning parallelt, og der-
med skabes en vished om, hvorvidt afregningen fungerer eller ej.

Et medlem af DAB spurgte ind til en afklaring pa fase 2. Energinet vil derfor komme med en
oversigt over indholdet af fase 2 som ligger fast. Dette vil blive praesenteret til DAB-mgdet i juni
2024.

6. DAB-medlemmernes rolle

Energinet bragte en drgftelse op omkring DAB-mgderne og DAB’s rolle. Formalet med etable-
ring af DAB er at drgfte udviklingen af DataHub 3.0, og DataHub’s samarbejde pa tvaers af mar-
kedet. Som led i drgftelsen af DAB-gruppens rolle anmodede Energinet om forslag til, hvorle-

des samarbejdet og m@dernes effektivitet kunne forbedres.

Der er pa tvaers af medlemmerne god tilfredshed med DAB og mgderne, og der ses en stor
veerdi i at mgdet bemandes pa tvaers af Energinet, net og handel. Der kom derudover fglgende

ideer til justering og forbedring fra medlemmernes side:

e Et medlem papeger, at mgderne i DAB er meget givende, og mgderne kunne blive
endnu mere effektive med et pre-read, hvor udsendt materiale forventes laest og der-
med ikke praesenteres pa mgdet.

o Der sker meget med fleksibilitet og demand-response i markedet. Det kan og bgr dis-
kuteres i netop et forum som DAB.

e Der har ikke vaeret sa meget aktivitet pa DAB-m@derne, og punkterne har ofte veeret
orienteringspunkter frem for drgftelsespunkter — dette ma gerne justeres.

e Der gnskes bade et skaerpet fokus pa idriftseettelsen af DataHub 3.0, og et rum til stra-
tegiske overvejelser pa andre omrader.

e  Enkelte af emnerne pa DAB-mgderne har vaeret for tekniske.

For at imgdekomme ovenstadende foreslog Martin Lundg, at medlemmerne i god tid forud for
DAB-mgderne melder eventuelle emner ind, hvis de findes relevante. Derudover kvitterede
Energinet for drgftelsen og vil tage alle tilkendegivelserne til efterretning.

7. Eventuelt

Et medlem foreslar, at TI-mgdet bliver skubbet til efter afholdelsen af DAB-mg@det. Der er bade
fordele og ulemper ved at placere DAB-mgdet fgr TI-mg@det, men Energinet tager gnsket med
videre og vil vurdere, hvilke muligheder der er.

Pa mgdet i december blev det aftalt, at aktgrtest skulle vaere obligatorisk. Pa TI-mgdet den 4.
marts 2024 blev det dog italesat, at der for aktgrerne er store omkostninger forbundet med, at
alle aktgrer tester. Energinet foreslar, at IT-leverandgrer med stgrre portefgljer derfor alene
gennemfgrer test for (minimum) 3 aktgrer for hver rolle.

Som opfglgning pa dette m@de har Energinet udsendt en mail med en opsummering af alle ak-
tionspunkter. Vedhaftet den samme mail har vi lagt praesentationen med alle slides inklude-
ret. For yderligere information om krav til aktgrtesten bedes | derfor orientere jer i den
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feromtalte mail.
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