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Dagsorden: 

1.  Velkommen v. Martin Lundø Kl. 13.00 - 13.10  

2.  Status på DataHub 2.0 v. Per Bergstedt 

• Negative pristillæg 

• 15 minutters ubalanceafregning 

• Udfasning af NemID 

• Model for effekttarif 

Kl. 13.10 – 13.30  Punkt til orientering 

3.  Status på DataHub 3.0 v. Mogens Juul Sass-Petersen 

• Fremdriftsrapportering 

• Gensidig verificering af markedsafregning  

Kl. 13.30-14.15  Punkt til orientering og 

drøftelse 

4.  Afrunding v. Martin Lundø Kl. 14.15-14.25   

 

 

 

1. Velkommen  

Martin Lundø bød velkommen til møde #11 i DataHub Advisory Board (herefter ”DAB”).  

 

Referatet fra det sidste møde blev godkendt uden bemærkninger.  

 

 

2. Status på DataHub 2.0 

Per Bergstedt gav en kort status på, hvad der er sket i DataHub 2.0 siden det sidste møde i 

DAB.   

 

2.1 Negative pristillæg 

Siden sidste møde er beregning af overskudsproduktion for årsbaserede anlæg blevet fjernet.  

 

Energistyrelsen har i februar 2023 udsendt breve til ca. 47.000 anlægsejere for produktion le-

veret under ordningen for pristillæg, herunder opkrævning for differencen mellem det udbe-

talte og satsen for pristillægget. Energinet forventede, at mange anlægsejere på den baggrund 

ville vælge at udtræde af pristillægsordningen, og at mange anlæg derfor ville skulle opgøres 

aperiodisk.  

 

Heldigvis har Energinet ikke set den forventede udtræden af pristillægsordningen. Hvad det 

skyldes, vides endnu ikke, men det kan desværre skyldes en ugennemskuelig myndighedspro-

ces for anlægsejerne. Energinet er i dialog med Energistyrelsen herom.  

 

DataHub har aldrig været designet til at håndtere denne type opgaver, så derfor er Energinet i 

samarbejde med Energistyrelsen ved at kigge på en proces, hvor Energistyrelsen selv kan 

trække data, således at administration af opgaven kan håndteres.  

 

 

2.2 15 minutters ubalanceafregning 

15 minutters ubalanceafregning er nu implementeret.  
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Et DAB-medlem bemærkede i den forbindelse, at det er uhensigtsmæssigt, at forskrifterne ikke 

har fulgt markedsimplementeringen, hvilket Energinet er enig i.  

 

I relation til håndtering af 15 minutters ubalanceafregning har Energinet arbejdet for en opda-

tering af ny hardwareplatform, men af forskellige årsager er den endelige færdiggørelse en 

smule forsinket. Data er migreret til ny storage, og pr. 18. juni 2023 forventes migrering fuldt 

gennemført. Per Bergstedt oplyste, at der allerede på nuværende tidspunkt ses bedre perfor-

mance.  

 

 

2.3 Udfasning af NemID 

Udfasningen af NemID er i proces, men er blevet udskudt til oktober 2024. Energinet har der-

for valgt at overgå til den nye løsning med tofaktorløsning og MitID pr. 9. september 2023. I 

den forbindelse holder Energinets support åbent søndag den 10. september 2023 fra kl. 10-14.   

 

Det forventes at være muligt at teste i aktørtestmiljøer fra uge 29. 

 

2.4 Model for effekttarif 

Energinet arbejder på at designe løsninger uden for den eksisterende DataHub, da tidspunktet 

er sammenfaldende med go-live af fase 1 i DataHub 3.0.  

 

2.5 Øvrigt 

Der er opstået en udfordring med historiske rettelser af elvarme, idet det kun er muligt for en 

elleverandør at rette i elvarme i den periode, hvor vedkommende var elleverandør for kunden. 

Energinet er i den forbindelse ved at kigge på at designe en proces, der kan lette arbejdsbyr-

den som resultat af denne udfordring.  

 

 

3. Status på DataHub 3.0 

Mogens Juul Sass-Petersen gav en kort status på DataHub 3.0-projektet.  

 

3.1 Fremdriftsrapportering 

Epic 2 er afsluttet og gennemført, og projektet har opfyldt alle mål inden for den planlagte tid. 

Der kigges nu på Epic 3, og tidsplanen er umiddelbart mere optimistisk end forventet. Projektet 

benytter erfaring fra tidligere epics til at forudsige de fremtidige epics.  

 

Når vi er færdige med Epic 3, vil vi internt kunne teste etablering af brugere og hele kommuni-

kationsflowet samt hele BRS-023 – fremsendelse af beregnede energitidsserier. 

Der benyttes en fremgangsmåde, hvor der kontinuerligt bygges lag på, og de fejl, der løbende 

findes, bliver frasorteret tidligt i processen.  

 

Det næste store step er etablering af den endelige produktionsplatform, hvor det skal sikres, at 

det kommende migrerede produktionsdata i nyt domæne ikke kan tilgås af andre end dem, der 

har de rette rettigheder.  
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Der fokuseres meget på sikkerhed, og udover den aftalte tofaktorløsning er der også imple-

menteret MitID. 

 

 

3.2 Gensidig verificering af markedsafregning 

Projektet er nu så langt med balanceafregning og energiberegning, at det forventes at være i 

mål lige før eller lige efter sommerferien. Derfor ønsker Energinet en dialog med DAB.  

 

Der er 3 idriftsættelsesparametre omhandlende datamigrering, test og afregningsrapporter. 

Tilsvarende er der 3 testopgaver bestående af korrekt afregning, korrekt migrering og ha-

stighed på synkronisering.  

 

Energinet ville i forbindelse med den ønskede fremdrift gerne have input til, hvorledes der sik-

res en fælles forståelse af de tre ovenstående parametre. Der var med afsæt i det udsendte 

materiale tilslutning til, hvorledes opgaven skal gribes an, og Energinet vil derfor frem mod næ-

ste møde komme med en yderligere konkretisering. 

 

I forbindelse med drøftelsen blev der rejst nogle opmærksomhedspunkter, som Energinet 

gerne måtte forholde sig til i det kommende arbejde:  

 

• Et DAB-medlem ønskede at få oplyst, hvornår netselskaberne forventes at blive akti-

veret i forbindelse med test, herunder at det bliver kommunikeret klart og tydeligt.  

 

Martin Lundø oplyste i den forbindelse, at der er behov for, at flere aktører ønsker at 

deltage i tests i samarbejde med Energinet. Dette vil blive et beslutningspunkt på et 

kommende DAB-møde.  

 

• Et andet DAB-medlem ytrede bekymring for synkronisering af data fra DataHub 2.0 til 

DataHub 3.0, idet det vurderes at være en meget kompleks opgave.  

 

Energinet deler denne bekymring, som også er indeholdt i risikomatricen for projek-

tet. Dog arbejdes der på en løsning, hvor DataHub 3.0 modtager identiske data syn-

kront med elleverandørerne og netvirksomhederne. DataHub 3.0 vil blive sidestillet 

med en markedsaktør i forhold til at modtage data fra DataHub 2.0.  

 

• Et DAB-medlem ytrede ønske om at modtage vejledninger til tests, hvilket Energinet 

gerne vil imødekomme.  

 

Tilsvarende oplyste Mogens Juul Sass-Petersen, at der har været et ønske fra marke-

det om at udvide afregningsrapporterne med balancefiksering, hvilket Energinet har 

valgt at imødekomme. Det forventes at blive implementeret med Epic 6.  

 

• Et DAB-medlem ønsker en mere generisk plan for DataHub 3.0-projektet, hvilket Ener-

ginet imødekommer og medtager til det næste møde i DAB.  

 

Energinet vil konkretisere ovenstående input fra DAB og specificere processen, for at DAB kan 

godkende balanceafregning og energiberegning.   
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4. Eventuelt  

Intet at bemærke.  

 


