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1. Velkommen PBR
2. Elvarme i relation til historiske rettelser PBR Notat
3. Sammenlagning af BRS-028, BRS-029 og BRS-030 MSP Notat
4. Orientering vedrgrende uafhaengige aggregatorer KAF Notat
5. Praesentation af elmarkedsudvikling KAF Notat
6. Information om aktgrtest i DataHub 3.0 MSP
7. Status pa DataHub 3.0 MSP
8. Information om effekttarif og pateaenkt flow MSP
9. Eventuelt PBR

- Tilflytning af anden arsag

- Orientering om bundling af beregnede tidsserier

- Procesvariant fjernes fra engrosafregning i IEC/CIM Igsning
- Opdatering af migrering af data

1. Velkommen

Per Bergstedt bgd velkommen til dagens mgde i Teknik- og Implementeringsgruppen (herefter
”Tl”).

2. Elvarmeirelation til historiske rettelser

Dette punkt er medtaget pa dagsordenen igen, grundet det har veeret tvivl i relation til tidligere
beslutninger, og at referatet ikke var specifikt nok. For historiske rettelser af elvarme har savel
Energinets jurister som Green Power Denmarks konkluderet at den tidligere praksis ikke var
holdbar. Pa denne baggrund havde Energinet lavet oplaeg med forskellige I@sninger, hvoraf
model 2 blev vedtaget. Sidenhen har det vist sig, at enkelte netvirksomheder har haft udfor-
dringer med at fa implementeret denne metode i deres systemer.

Problemet for netvirksomhederne er, at systemerne hos netvirksomhederne kun tillader et en-
kelt aktivt D14-malepunkt. Derfor har systemet ikke kunne understgtte oprettelsen af et nyt
D14-malepunkt for at handtere beregningen. Energinet har derfor igen vurderet alternati-

verne.

Konklusionen pa vores analyser er, at processen kun kan handtere alle scenarier, hvis det er
muligt at oprette et D14-malepunkt, som alene bruges for den historiske rettelsesperiode og
sidenhen nedlaegges pr. den dato, hvor rettelsesperioden stopper. Hvis det alene er den forrige
elleverandgr, som anmoder om rettelse pa et malepunkt, hvor der i dag er registreret elvarme,
vil Energinet gerne tilbyde at kunne handtere den nuvaerende proces. Dette indebaerer dermed
bade nedlaeggelse af eksisterende D14 og oprettelse af et nyt daekkende den historiske og nu-
vaerende elleverandgr.
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Et medlem i TI-gruppen pointerede, at den foretrukne Igsning er, at der kun er en enkelt frem-
gangsmade. Med den nzevnte Igsning vil der veaere to forskellige mader at handtere disse histo-
riske elvarmerettelser, og det er ikke ideelt.

Konklusion

Der var bred opbakning til, at historiske rettelser skulle handteres ensartet, og at dette skulle
handteres ved oprettelse af nye D14. Det betyder saledes, at alle netvirksomheder i deres sy-
stemer skal kunne handtere at oprette og tilknytte et historisk D14 uagtet at malepunktet og
nuvaerende elleverandgr har et aktivt D14.

| forleengelse af drgftelsen udtrykte netvirksomhederne en mere systemunderstgttet proces
for elleverandgrens indsendelse af rettelser til netvirksomhederne, idet de ofte oplever, at in-
formationer og dokumentation er mangelfulde. Dette giver blot yderligere arbejde for alle.
Dette er en opgave som DataHub har i proces, men DataHub kan for nuvaerende ikke konkret

oplyse, hvornar det kan vaere implementeret i webforms.

Der blev endvidere udtrykt gnske om automatisk besked-udsendelse ved rettelser, sadledes
dette var mere system understgttet. Dette har tidligere vaeret drgftet i Tl — grundet manglende
overholdelse af tidsfrister ville dette dog kraeve a&ndringer i aktgrsystemer, og blev derfor for-
kastet. Energinet noterer, at dette er et emne som Tl gnsker genbesg@gt pa et kommende Tl
mgde.

Drgftelsen gav endvidere anledning til spgrgsmal om status pa forespgrgsel ved Skat.

Per Bergstedt orienterer efterfglgende kort om dialogen med Skat omhandlende elvarme. Dia-
logen har vaeret iveerksat, fordi mange slutkunder vil have reduceret elafgift for resten af aret,
fordi de har haft et forbrug over 4000 kWh inden den 1. juli 2023.

Per har forsggt at fa et svar fra Skat, men uden konkret resultat.

Per forventer, at SKAT laver et tilsynsbes@g hos en tilfeeldigt udvalgt netvirksomhed, for at se
hvilke konsekvenser det matte have i praksis.
Bade Energinet DataHub og Green Power Denmark rykker Igbende for et svar fra Skat.

3. Sammenlaegning af BRS-028, BRS-029 og BRS-030

Energinet har kigget pa forskellige priselementer, og i forbindelse med en opdatering af doku-
mentation i DataHub 3.0, er vi stgdt pa mange gentagelser i procesbeskrivelsen. Derfor vil vi
foresla en sammenlaegning af BRS-028, BRS-029 og BRS-030 til en samlet BRS-028 med titlen
“Anmodning om beregnede engrosydelser”.

Konklusionen pd punktet er at sammenlaegningen gennemfgres, og at det geelder for DataHub
3.0ifase 3.
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4. Orientering vedrgrende uafhaengige aggregatorer

Karsten Feddersen indleder med at praesentere arbejdsgruppen og gennemga alle de reprae-
senterede parter. Karsten oplyser, at der potentielt er plads til en deltager mere om ngdven-
digt, men umiddelbart er arbejdsgruppen etableret og fastlagt.

Green Power Denmark har bedt om at vente med for store andringer, da der pagar en stgrre
drgftelse i EU-regi om netop dette emne. Heri sidder Karsten Feddersen ogsa repraesenteret,
og han sgrger for at fremme de nordiske interesser inden for uafhaengige aggregatorer.

Uafhaengige aggregatorer er fuldt i overensstemmelse med den kommende elmarkedsreform.

Karsten uddyber og understreger, at arbejdsgruppen pabegynder arbejdet omgaende og ind-
kalder til et m@de allerede i denne uge.

Et medlem spgrger til en potentiel Go-live dato, og Karsten forventer at det potentielt kunne
blive i 2025. Dog afhanger projektet af idriftseettelsen af DataHub 3.0, men der er mange par-
ter med en interesse i at projektet hurtigt skrider frem.

5. Praesentation af elmarkedsudvikling

Karsten forklarer indledningsvist omkring detailmarkedets udvikling. Energistyrelsen kigger pa
hvordan man kan stabilisere elpriserne for slutkunder, da man havde voldsomt hgje elpriser i
ar 2022. Elmarkedsdirektivet andres, saledes at elsystemet fremover skal kunne understgtte
serielle elleverandgrer.

Den 12. marts 2024 forteeller Energistyrelsen og Karsten Feddersen om bl.a. denne nye rolle,
men det er endnu for tidligt at udmelde, hvornar denne nye rolle gar i drift.

Karsten Feddersen uddyber efterfglgende omkring energideling, og papeger at der stadig skal
betales tariffer og elafgift af energi, som deles pa tveers af husstande.

Energistyrelsen og Karsten fortzeller mere pd mgdet den 12. marts 2024, og derefter foregar
der en forberedelse frem mod detailmarkedsforummet den 1. maj 2024, hvor der forventeligt
er mere at fortaelle om udviklingen.

6. Information om aktgrtest i DataHub 3.0

Mogens uddyber omkring forlgbet med aktgrtesten, og informerer om at al information kan
findes pa Energinet DataHubs Wiki.

Pr. dags dato den 4. marts 2024 er der 3 aktgrer, som er i gang med at hente beskeder. De har
vaeret meget ihaerdige i opstartsfasen, og har bidraget med at fa elimineret mange af de indle-

dende udfordringer.

Der benyttes primaert beskeder i RSM-014 og RSM-016 i det nuveerende stadie, og de to for-
mater der bruges, er henholdsvis CIM-json og CIM-XML.

Et medlem af Tl oplyser, at deres [T-leverandgr har udfordringer med at fa data hentet retur.
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Et andet medlem ytrer, at det ikke ngdvendigvis er tilfeeldet, at den veerdi der udmgntes ved at
alle aktgrer skal teste, star mal med den indsats der skal udfgres.

Her papeger Mogens at man i DAB-regi har vedtaget, at det forventes at alle aktgrer tester.
Energinet vil efterfglgende rapportere til DAB-forummet, hvordan de enkelte aktgrer deltager i
aktgrtesten. Som opfglgning informerede Mogens om, at det forventes at vaere et krav, at alle
aktgrer tester i fase 2 og 3. Energinet vil tage drgftelsen med videre til det kommende DAB-
mgde den 14. marts 2024.

Mogens forsaetter herefter med at vise processen for incidents i relation til aktgrtesten. Energi-
net vil fortseette med at kommunikere klart og tydeligt, nar der opstar incidents i systemet.

Der har veeret udfordringer med brug af tokens, og konkret giver processen med en primeer to-
ken og en temporzaer token problemer for aktgrerne. For at Igse disse udfordringer vil Energi-
net udvide dokumentationen, og den lander i Igbet af den igangvaerende uge 10.

Mogens kommer endvidere med en pamindelse om, at nar man som aktgr logger pa og vil lave
en anmodning, skal man huske at tsmme kgen fgrst, da den nye anmodning bliver placeret ba-
gerst i kgen, grundet at der allerede er kgrt beregninger for den aktuelle aktgr, som en del af
opstartsprocessen.

Mogens slutter punktet af med at vise, hvor al information er samlet i Confluence.
Energinet anbefaler at alle aktgrer gar ind og henter nogen af rapporterne fra test cases.
| kan finde et link til siden i praesentationen, og for god ordens skyld kan | ogsa finde det her.

7. Status pa DataHub 3.0

Der er planmaessig fremdrift pa DataHub 3.0. Lige nu arbejdes der pa at release BRS-027, som
omhandler Engrosafregninger og tilhgrende udsendelse.

Alle beregninger er ikke pa plads endnu, og derfor kan anmodninger ikke dannes pa nuvae-
rende tidspunkt.

Migrering af data er ogsa indenfor tidsrammen. Lige nu pagar der et arbejde med at verificere
tidsserier med de tilhgrende stamdata, der begge sendes fra DataHub 2.0 til DataHub 3.0.

Den endelige dato for Go-Live bliver drgftet pa det kommende DAB-mgde. Adskillige af med-
lemmerne i Tl-gruppen understreger igen, at det er ngdvendigt med en konkret dato i god tid
og som udgangspunkt med 6 maneders respit, ligesom det blev drgftet pa det seneste TI-
meade.

Et medlem af Tl-gruppen gnsker et kort notat som opfglgning pa hvert DAB-mg@de, saledes at
TI-gruppen er orienteret om vigtige datoer og stgrre beslutninger. Energinet tager gnsket til
efterretning.

| forhold til estimatet sa fglger Energinet tidsplanen. Der er fokus pa de absolut ngdvendige
funktionaliteter, saledes at idriftsaettelsen af fase 1 kan gennemfgres.

Et medlem af TI-gruppen gnsker klarhed om hvorndr fase 2 idriftseettes. Her pointerer Per
Bergstedt at fase 2 som udgangspunkt idriftseettes 6 maneder efter at fase 1 blev idriftsat.

Dok. 24/02739-6 Offentlig/Public


https://energinet.atlassian.net/wiki/spaces/DHDOCS/pages/638517262/IT+og+akt+rtest

Mogens tager gnsket med videre, og til naeste mgde vil der medtages en visuel oversigt over
fase 2, tilsvarende den der allerede findes for fase 1 med forretningsprocesser inkluderet.

8. Information om effekttarif og pataenkt flow

Mogens forklarer om pataenkt flow for beregning og opseetning af effekttarif.

Selve perioden for afregning er altid for en maned. Grundlaget for beregningen er som ud-

gangspunkt 12 maneder. Der kan dog vaere forhold, som bevirker at grundlagsperioden er kor-
tere end 12 maneder — fx en tilflytning. Her vil grundlaget for beregning af de 10 stgrste effekt-
traek, alene ga tilbage til tilflytningstidspunktet. Efter beregning er foretaget opdateres D19, og

elleverandgren og netvirksomheden informeres.

Netvirksomheden har til opgave at oprette et D19-malepunkt og pafgre tariffen pa det pageel-
dende malepunkt.

Et TI-medlem spgrger til hvornar denne proces bliver gjort til en standard. Mogens pointerer,
at dette pataenkte flow er et tilbud fra Energinet, men at det ikke er obligatorisk at fglge denne
model for nuveaerende. Per Bergstedt supplerer med, at en arbejdsgruppe hos Green Power
Denmark har fundet frem til denne model, og at det var Energinets opfattelse, at denne over
tid formodentlig vil blive bredt anvendt.

Der bliver ligeledes spurgt ind til en dato for, hvornar funktionaliteten kan tages i brug af aktg-
rerne, og Per Bergstedt forventer at datoen vil veere op til sommerferien. Denne dato vil ogsa
blive drgftet med DAB-gruppen.

Mogens sgrger for at aendre i PowerPoint-praesentationen pa slide 34, sdledes at der korrekt
star "Tilflytning” i stedet for ”“Fraflytning”. Adskillige medlemmer i TI-gruppen vil ogsa gerne
have fjernet punktet om ”lev-skifte” fra opsummeringen, idet lev-skifte i udgangspunktet ikke
pavirker effekten, kunden skal betale. Der vil dog, i relation til engrosmodellens normale prin-
cipper, vaere behov for en afklaring af opdelingen pa flere leverandgrer, hvis skifte er sket midt
i en maned. Energinet vil forsgge at tydeligggre dette i praesentationen.

9. Eventuelt

Orientering om bundling af beregnede tidsserier
| DH3.0 bundler Energinet ikke aggregerede tidsserier — (RSM-014 og RSM-019). Dette geelder
ogsa i Ebix-formatet. Der var bred enighed om, at alle kunne handtere dette i deres systemer,

hvorfor denne proces fastholdes til produktion.

Orientering om fjernelse af procesvariant fra engrosfiksering

Der er i dag tre varianter for engrosfiksering — dette er en remisens af, at vi tidligere havde fgr-
ste, anden og tredje engrosafregning. Energinet planlaegger derfor af fjerne varianterne i RSM-
014 og RSM-017 beskeden.

| praesentationen star der fejlagtigt “engrosafregning”, og dette vil rettelig blive aendret til “en-
grosfiksering”.
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Orientering omkring “Flytning af anden arsag
Energinet oplyser, at der stadig pdgar en undersggelse i forhold til “Flytning af anden arsag,” og

dokumentationen vil blive opdateret, nar der er nyt i sagen.

Energinet har i migrering korrigeret for tidspunkter i beskeder

Energinet har i deres migrering konstateret, at DataHub har modtaget fx elvarmestart dato i
tidspunkter, som ikke er i overensstemmelse med forskrifter. Elvarmestart dato vil fx altid veaere
til dpgnskifte, og i DH3.0 er der validering for dette, hvorfor det har vaeret ngdvendigt at korri-
gere enkelte data. Energinet vurderer ikke, at dette vil pavirke aktgrer, men gnsker at orientere

om fremgangsmaden.
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