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Energinet har valgt at indkalde til nærværende ekstraordinære møde med afsæt i et ønske fra 

Teknik- og Implementeringsgruppen (herefter ”TI”).  

 

TI har ønsket at få præsenteret en mere detaljeret tidsplan for DataHub 3.0-projektet i forhold 

til egen planlægning, og den præsenterede rapportering er tilsvarende den rapportering, der 

gives til DataHub Advisory Board (herefter ”DAB”). 

 

 

1. DataHub 3.0: Idriftsættelse af fase 1 

Idriftsættelse af fase 1 i DataHub 3.0-projektet er planlagt til september 2024. Tidspunktet er 

planlagt for at undgå udfordringer i forhold til sommerferie for aktørerne, men den nøjagtige 

dato for idriftsættelse vil blive afstemt med markedet.   

 

TI ønsker en realistisk plan for idriftsættelse, og Energinet er fortrøstningsfuld i forhold til den 

udmeldte tidsplan.  

 

Adspurgt oplyste Mogens Juul Sass-Petersen, at ebIX XML kan benyttes frem til go-live af fase 

3, men Energinet opfordrer til og håber, at nogle aktører vil anvende de nye standarder 

IEC/CIM XML/Json allerede fra fase 1.  

 

Mogens Juul Sass-Petersen oplyste, at IT-leverandører som de første vil blive inviteret ind i 

testmiljøerne.  Energinet håber, at nogen vil have lyst til og være klar til at teste fase 1 i Data-

Hub 3.0 tidligere end de angivne datoer i planen, således det er muligt at give tidlig feedback 

på de nye løsninger. Det forventes, at det vil være muligt for Energinet at åbne for test i starten 

af fjerde kvartal 2023.  

 

Leveranceplan 
Leveranceplanen for fase 1 består af 3 elementer, herunder test af kommunikation, test af af-

regning, herunder også test af synkronisering mellem DataHub 2.0 og DataHub 3, samt adgang 

til ny brugergrænse, herunder både testmiljø og produktionsmiljø.  

 

Mogens Juul Sass-Petersen gennemgik leveranceplanen for DataHub 3.0, og TI-medlemmerne fik mu-

lighed for at stille spørgsmål og komme med bemærkninger undervejs. Følgende blev fremhævet: 

 

• I forbindelse med idriftsættelse af BRS-023 vil der blive indført afregningsdatarapport 

på balancefiksering 

• I det nye testmiljø til DataHub 3.0 synkroniseres og håndteres stamdataopdateringer 

af Energinet 

• EbIX-løsningen vil kræve et certifikat, og servercertifikater kan anvendes både i Data-

Hub 2.0 og DataHub 3.0. Der udestår fortsat nogle uklarheder omkring anvendelse af 

certifikater, hvilket Energinet blev opfordret til at afklare 

• Der udestår at afklare, om der bliver separate testmiljøer for IT-leverandører og aktø-

rer. TI-medlemmerne opfordrer til særskilte, separate testmiljøer 
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Mogens Juul Sass-Petersen oplyste, at der ikke er nogen procesmæssige ændringer for aktø-

rerne. Et TI-medlem påpegede, at det er en generel opfattelse, at aktørerne ikke skal eksekvere 

procesmæssige ændringer før i fase 3. Mogens Juul Sass-Petersen oplyste, at der vil blive lavet 

en generel vejledning omkring de tests, som Energinet vil forvente er dækkende for de enkelte 

aktører. 

 

TI-medlemmer ønsker at få etableret et teknisk forum, hvor der kan sparres mere teknisk de-

taljeret. Energinet anerkender, at et teknisk forum vil give god værdi, og vil undersøge mulighe-

den herfor.  

 

Produktion – beregninger 
Der bliver ikke lavet kontrol af data på tidspunktsniveau i skyggedrift, ligesom der heller ikke 

sendes beskeder ud, da der er tale om produktionsmiljø.  

 

I forbindelse med go-live vil der være deaktivering af processer i DataHub 2.0. Disse vil mere 

præcist blive udmeldt via de normale processer omkring ændringer i DataHub 2.0. 

 

Udviklingsplan 
Milepæle er opgjort i epics, og derfor er der udarbejdet en milepælsplan, hvor der kan måles 

på, hvor langt projektet er. Det er også denne plan, der bliver præsenteret for DAB. 

 

 

2. Status på forskriftsarbejdet fra detailmarkedet 

Karsten Feddersen, Energinet Elsystemansvar, gav en kort status på forskriftsarbejdet fra de-

tailmarkedet.  

 

2.1 Tællerstande 

Forsyningstilsynet har nu godkendt at fjerne kravet om tællerstande i DataHub fra forskrif-

terne. Kravet er ligeledes fjernet i Elmarkedsdirektivet.   

 

 

2.2 Forkortet saldoafregning 

Forkortet saldoafregning er ligeledes godkendt af Forsyningstilsynet, men det har et naturligt 

udløb den 1. januar 2024, og bringes derfor ikke i spil.  

 

 

2.3 15 minutters ubalanceafregning 

En endelig afgørelse fra Forsyningstilsynet vedrørende 15 minutters ubalanceafregning udestår 

fortsat, men Forsyningstilsynet har dog givet en forhåndsgodkendelse, herunder en godken-

delse af metoder. Energistyrelsen bakker op om dette med en tilpasning af Målerbekendtgørel-

sen. 

 

Børserne har oplyst, at de vil tilbyde IntraDay 15 minutters produkter indenfor budzonen.  
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2.4 Uafhængige aggregatorer 

Uafhængige aggregatorer, som muliggør leverance af energitunge systemydelser uden selv-

stændigt balanceansvar, forventes sendt i høring i maj/juni 2023 samt at blive metodeanmeldt 

til Forsyningstilsynet i august 2023.  

 

Der vil blive udsendt en vejledning om dette.  

 

 

2.5 Elmarkedsreformen 

Lovforslag vedrørende Elmarkedsreformen er i proces i EU. Lovforslaget er i udkast og til for-

handling.  

 

En eventuel fremtidig regulering omfatter anvendelse af submeters i forbindelse med uaf-

hængige aggregatorer, personligt energifællesskab og retten til flere elleverandører bag tilslut-

ningspunktet.  

 

 

3. Eventuelt 

Per Bergstedt oplyste, at der vil blive udsendt en nærmere vejledning til spørgsmålet om MitID 

primo uge 18.  

 

 

 

 

 

 


